

# Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Číslo zmluvy: 01/VING/2010

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

## I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **MBB a.s.**  
**ČSA 26**  
**974 01 Banská Bystrica**

IČO: 36 039 225

DIČ: 2020093504

IČ DPH: SK2020093504

zastúpená: Ing. Lubomírom Bobákom- predsedom predstavenstva  
MUDr. Stanislavom Čárskym, PhD.- členom predstavenstva

Osoby oprávnené konať:

Vo veciach zmluvných: Ing. Lubomír Bobák

Vo veciach technických: Ing. Lubomír Bobák, Edita Váczyová

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica

Číslo účtu: 2627131986/1100

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.:

Sa vo vložke č. : 601/S

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2 Zhotoviteľ: **Ing. Stanislav Valčo**  
**VING\_PROJEKCIA Ružomberok**  
**Námestie Slobody 8, 034 01 Ružomberok**

IČO: 14268612

DIČ: 1020078961

IČ DPH: SK1020078961

zastúpená: Ing. Stanislav Valčo

Registračné číslo: 2361\*A\*2-2, 4196\*Z\*A2, 4196\*Z\*12

Osoby oprávnené konať:

Vo veciach zmluvných: Ing. Stanislav Valčo

Vo veciach technických: Ing. Vladimír Otto

Bankové spojenie: VÚB pobočka Ružomberok

Číslo účtu: 65349342/0200

/ďalej len „zhotoviteľ“/

## PREAMBULA

Na základe zmeny času plnenia č.III. odst.3.1, čl.IV. ods. 4.1.1 a 4.1.2 , cena  
čl.V. ods. 5.2 /zmeny sadzby DPH podľa zákona č.222/2001 Z.z.. v znení

neskorších zmien a doplnkov a navyiac prác/ zmluvy o dielo č. 01/VING/2010 sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku.

### III. PREDMET PLNENIA DODATKU

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná a zariadi tento predmet dodatku č.1 k zmluve:
- Do dokumentácie pre územné rozhodnutie zapracuje podmienky SVP, š.p. Banská Bystrica na komplexné riešenie vyústenia dažďových vôd do rieky Hron v súvislosti s výhľadovým pripojením dažďových vôd z lokality Priemyselnej zóny Majer
  - Zapracuje požiadavku SPP a.s.- Preložka VTL plynovodu
  - Dorieši úpravu nivelety cesty SO 115-00 od km 0,522 po km 0,610
  - Z dôvodu rozdelenia stavby na dve etapy dorieši odvedenie dažďových vôd z križovatky pred mostom do jestvujúcej kanalizácie s napojením v priestore pred lapačom ORL

### IV. ČAS PLNENIA DODATKU

- 4.1.1 Dokumentácia pre územné rozhodnutie do termínu 30.08.2011.
- 4.1.2 Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej PD do termínu 15.10.2011.

### V. CENA DOTATKU

5.2 Cena za zhotovenie

**STAVBA: „ Banská Bystrica – MK Majer od km 0,610 po km 1,764“**

**OBJEKT: „ SO 115-000 - Cestný objekt MK Majer od km 0,610 po km 1,764“**

5.2.1 Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) :

- SO 115-00 MK Majer od km 0,610 po km 1,764	.....	17.000,- €
- Podrobný IGP, meračské práce vč. vytýčenia jestvujúcich podzemných inž. sietí	.....	5.500,- €

Navyiac práce:

Vyústenie dažďových vôd do rieky Hron s výhľadovým pripojením dažďových vôd z lokality Priemyselnej zóny Majer

.....	1.000,- €
-------	-----------

---

Spolu ..... 23 500,- €

5.2.2 Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP):

- SO 115-00 MK Majer od km 0,610 po km 1,764 ..... 28.500,- €

Naviac práce:

Úprava nivelety cesty SO 115-00 od km 0,522 po km 0,610

..... 1.000,- €

---

Spolu ..... 29 500,- €

**Cena celkom bez DPH ..... 53.000,- €**

**Cena celkom s DPH 20% ..... 63.600,- €**

**X.  
OSTATNÉ USTANOVENIA**

Ostatné články a ujednania uvedené v zmluve o dielo č. 01/VING/2010 zostávajú v nezmenenom obsahu a platnosti.

Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo a je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a tri zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici dňa

12.8.2011

V Ružomberku dňa

1.8.2011


Objednávateľ:

**MBB a.s.**

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

-1-



Zhotoviteľ:

Ing. VALČO Stanislav

**VING - projekcia**

Nám. Slobody 8

034 01 RUŽOMBEROK

