

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 56/2010

o dodávke stavby: „ Priemyselný park Banská Bystrica – Šalková, inžinierske siete a komunikácie“

uzatvorená podľa §-u 536 a následne zák. č. 513/1991 Zb. , Obchodného zákonníka v platnom znení . Zmluva rešpektuje v príslušných paragrafoch Zákon č.254/1998 o verejných prácach a vykonávaciu vyhlášku 392/1998 Z.z.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **MBB a.s.**
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 039 225
IČ DPH: SK2020093504

zastúpená: Ing. Ľubomírom Bobákom- predsedom predstavenstva
MUDr. Stanislavom Čárskym, PhD.- členom predstavenstva

Osoby oprávnené jednať:

Vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Bobák

Vo veciach technických: Ing. Ľubomír Bobák, Edita Váczyová

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica

Číslo účtu: 2627131986/1100

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sa vo vložke č. : 601/S

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ: **Bielostav – Miroslav Greško**
Tajov 1
976 34 Tajov
IČO: 10835016
IČ DPH:
DRČ: 10205508539

zastúpená: Miroslav Greško – majiteľ

Osoby oprávnené jednať:

Vo veciach zmluvných: Miroslav Greško

Vo veciach technických: Ing. Vladimír Šperka

Bankové spojenie: Tatra banka a.s Banská Bystrica

Číslo účtu: 50141442/0200

Podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici, dňa 16.1.2002 pod č. 488/1999

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Preambula

Účelom tohto dodatku je na základe zmeny predmetu Zmluvy o dielo č.56/2010 (ďalej len Zmluva) a zmeny sadzby DPH podľa zákona č.222/2001 Z.z.. v znení neskorších zmién a doplnkov upraviť rozsah a obsah predmetu plnenia, jeho ceny a termín realizácie v vzťahu k skutočne realizovaným prácam.

Na základe bodov 4.4, 5.3 a 13.2 sa zmluvné strany dohodli, že v uvedených článkoch a bodoch sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

IV. Čas plnenia – bod 4.1 sa mení a dopĺňa:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť riadne a včas, pričom začatie vykonania diela bude 15.12.2010, najneskôr však do 30 dní od písomného odovzdania staveniska.

4.1.1. Ukončenia prác a protokolárne odovzdanie I. etapy zhotoviteľom do 31.12.2011. Termíny ukončenia jednotlivých stavebných objektov :

- SO 01 Dažďová kanalizácia – do 10/2011
- SO 02 Prípojka NN pre obj. SO 01 – do 10/2011
- SO KD 01 Kanalizácia dažďová zberač A a A3 – do 06/2011
- SO CE 01 Obslužné komunikácie vetva B a D
 1. Obrubníky a cementová stabilizácia a asfalt – do 07/2011
 2. Chodníky – do 12/2011
- SO PL 01 Plynovody do 06/2011
- SO PL 01 STL plynové prípojky do 08/2011
- SO KS 01 kanalizácia splašková – do 06/2011
- SO VD 01 Vodovod – do 06/2011
- SO Vodovodná prípojka pre PP – do 06/2011

4.1.3 Ukončenie prác a protokolárne odovzdanie II. etapy zhotoviteľom do 31.12.2012.

V. Cena za dielo – bod 5.1 sa mení a dopĺňa:

5.1. Cena za dielo bližšie vymedzené v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, maximálna a nemenná. Cena zahŕňa odplatu za dielo, teda za splnenie všetkých povinností zhotoviteľa, ktoré sú vymedzené touto zmluvou a je určená nasledovne:

Objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 Dažďová kanalizácia pre priemyselný park - Dodatok	245 592,05	49 118,41	294 710,46
Viac-menej práce	-47 659,48	-9 531,90	-57 191,38
ZoD	293 251,53	58 650,31	351 901,84
SO KS 01 Kanalizácia splašková - Dodatok	131 192,77	26 238,55	157 431,32
Viac-menej práce	-1 490,15	-298,03	-1 788,18
ZoD	132 681,65	26 536,33	159 217,98
SO CE 01 Obslužné komunikácie (vetva B) - Dodatok	638 905,66	127 781,13	766 686,79
Viac-menej práce	65 375,94	13 075,19	78 451,13
ZoD	578 718,60	115 743,72	694 462,32
SO CE 01 Obslužné komunikácie (vetva D) - Dodatok	142 017,19	28 403,44	170 420,63
Viac-menej práce	4 494,86	898,97	5 393,83
ZoD	137 522,33	27 504,47	165 026,80
SO KD 01 Kanalizácia dažďová - zberač A a Zberač A3 - Dodatok	176 943,72	35 388,74	212 332,46

Viac-menej práce	-34 512,89	-6 902,58	-41 415,47
ZoD	211 448,02	42 289,60	253 737,63
SO 02 Prípojka NN (pre obj. SO 01 hrádzový výpust)	17 111,04	3 422,21	20 533,25
SO VD 01 Vodovod	91 693,56	18 338,71	110 032,27
SO Vodovodná prípojka pre priemyselný park	19 839,31	3 967,86	23 807,17
SO PL 01 STL Plynovody	43 030,35	8 606,07	51 636,42
SO PL 01 STL Plynové prípojky	31 581,00	6 316,20	37 897,20

Celkova Dodatok 1 537 906,65 307 581,33 1 845 487,98

Celkom ZoD 1 556 877,39 311 375,48 1 868 252,87

Cena za I. etapu bez dane 1 537 906,65 EUR
Daň 20 % 307 581,33 EUR
Cena za I. etapu s DPH 1 845 487,98 EUR

Celková cena za dielo bez dane 3 945 880,06 EUR
Daň 20 % 789 176,01 EUR
Celková cena za dielo s DPH 4 735 056,07 EUR

Dohodnutá cena za dielo je výsledkom vyhodnotenia obchodnej súťaže objednávateľa na výber zhotoviteľa stavby, je určená na základe víťaznej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 12.7.2010 v E-aukcii konanej dňa 3.08.2010 a zmenená na základe zmeny rozsahu a obsahu predmetu plnenia a zmeny sadzby DPH na základe zákona č.222/2001 Z.z.. v znení neskorších zmien a doplnkov. Táto cena je konečná a je ju možné zvýšiť/znížiť len na základe podmienok uvedených v Zmluve.

XI. Ostatné ustanovenia – body 11.8 a 11.9 sa dopĺňajú:

11.8 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto sa mení Príloha č.4 k Zmluve – Súhrnný položkový rozpočet. Nové znenie Súhrnného položkového rozpočtu je uvedené v prílohe k tomuto Dodatku.

11.9 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v pôvodnom znení bez zmien.

XIII. Záverečné ustanovenia – body 13.7, 13.8, 13.9 a 13.10 sa dopĺňajú:

13.7 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami, nie však skôr ako bude zverejnená v súlade so Zákonom č. 546/2010 Z.z..

13.8 Tento dodatok je platný a účinný po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.

13.9 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.

13.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by tento dodatok robili neplatným.

V Banskej Bystrici dňa 27.06.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MBB a.s. -2-


ČSA 26


974 01 Banská Bystrica

IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504

reg. OS BB odd.: Sa, v.l.č. 601/S


.....
Ing. Ľubomír Bobák
predseda predstavenstva


.....
Miroslav Greško
majiteľ


.....
MUDr. Stanislav Čarský, PhD
člen predstavenstva