

Dodatok č. 4

ku zmluva o dielo č.: 56/2010

o dodávke stavby: „ Priemyselny park Banská Bystrica – Šalková, inžinierske siete a komunikácie“

uzatvorenej podľa §-u 536 a následne zák. č. 513/1991 Zb. , Obchodného zákonníka v platnom znení . Zmluva rešpektuje v príslušných paragrafoch Zákon č.254/1998 o verejných prácach a vykonávaciu vyhlášku 392/1998 Z.z.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 039 225
IČ DPH: SK2020093504

zastúpená: Ing. Ľubomír Bobák - predseda predstavenstva
MUDr. Stanislavom Čársky PhD. - člen predstavenstva

Osoby oprávnené jednať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Bobák
- vo veciach technických: Ing. Ľubomír Bobák, Edita Váczyová

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica

Číslo účtu: 2627131986/1100

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sa vo vložke č. : 601/S

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ:

Bielostav – Miroslav Greško
Tajov 1
976 34 Tajov
IČO: 10835016
IČ DPH:
DIČ: 10205508539

zastúpená: Miroslav Greško – majiteľ

Osoby oprávnené jednať:

- vo veciach zmluvných: Miroslav Greško
- vo veciach technických: Ing. Vladimír Šperka

Bankové spojenie: VÚB a.s Banská Bystrica

Číslo účtu: 50141442/0200

Podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri ObÚ v Banskej Bystrici, dňa 16.1.2002, pod č. 488/1999

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Preambula

Účelom tohto dodatku je na základe dohody obidvoch zmluvných strán zmena a doplnenie času plnenia predmetu zmluvy, uvedených v dodatkoch č. 1, č. 2 a č. 3 ku Zmluve o dielo č. 56/2010. Uvedené zmeny vyplynuli z dôvodu nedostatočného zabezpečenia finančných prostriedkov na ukončenie prác I. etapy zo strany objednávateľa.

Na základe horeuvedených skutočností sa zmluvné strany v zmysle bodov 4.4, 5.3 a 13.2 Zmluvy o dielo č.56/2010 dohodli, že v uvedených článkoch a bodoch sa zmluva a jej dodatky č.1, č.2 a č.3 menia a dopĺňajú nasledovne:

IV. Čas plnenia v dodatku č. 1 – bod č. 4.1.1. a 4.1.3. sa mení a dopĺňa:

4.1.1. Ukončenie prác a protokolárne odovzdanie I. etapy zhotoviteľom do 31.12.2012.

Termín ukončenia jednotlivých stavebných objektov:

- SO 01 Dažďová kanalizácia – do 04/2012
- SO 02 Prípojka NN pre obj. SO 01 – do 04/2012
- SO KD 01 Kanalizácia dažďová zberač A a A3 – do 04/2012
- SO CE 01 Obslužná komunikácia vetva B a D
 1. Obrubníky a cementová stabilizácia a asfalt – ukončené v termíne do 07/2011
 2. Chodníky - do 12/2012
- SO PL 01 Plynovody – ukončené do 07/2011
- SO PL 01 STL plynové prípojky – do 04/12 (skrinky pre plynomer s ventilom)
- SO KS kanalizácia splašková – ukončené v termíne do 06/2011
- SO VD 01 Vodovod – ukončené v termíne do 06/2011
- SO Vodovodná prípojka pre PP – ukončené v termíne do 06/2011

4.1.3. Ukončenie prác a protokolárne odovzdanie II. etapa do 31.12.2013.

IV. Čas plnenia v dodatku č. 3 – dopĺňa sa čl. IV. , bod. 4.1.1.

4.1.1. Termíny ukončenia jednotlivých stavebných objektov:

- SO 115-00-1 Prístupová komunikácia do PP Šalková – do 30.4.2012
- SO 115-00-3 Dažďová kanalizácia – do 30.4.2012
- SO 115-00-4 Verejné osvetlenie – do 30.4.2012
- SO EL 02 Vonkajšie osvetlenie – do 30.12.2012

XI. Ostatné ustanovenia – bod 11.11. sa dopĺňa:

11.11. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 56/2010 a jej dodatkov č. 1, č.2 a č. 3 ostávajú v pôvodnom znení bez zmien.

XIII. Záverečné ustanovenia – zostáva v nezmenenom obsahu a platnosti

13.7. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami nie však skôr ako bude zverejnená v súlade so Zákonom č. 546/2010 Z.z. v platnom znení

13.8. Tento dodatok je platný a účinný po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.


13.9. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.

13.10. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by tento dodatok robili neplatným. Potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa 2.03.2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


MBB s.r.o.
CSA 26
078 01 Banská Bystrica
IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093594
reg. OS BĽ odd.: Sa, v.l.č. 601/S

BIELLOHÁV
Miroslav Čreško ③
Tajov 1, Tel.: 048/4721000, Fax: 048/4721088
976 34 TAJOV
IČO: 10835016, IČ DPH: SK1020558539