

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. 56/2010

o dodávke stavby: „Priemyselný park Banská Bystrica – Šalková, inžinierske siete a komunikácie“

uzatvorená podľa §-u 536 a následne zák. č. 513/1991 Zb. , Obchodného zákonníka v platnom znení . Zmluva rešpektuje v príslušných paragrafoch Zákon č.254/1998 o verejných prácach a vykonávaciu vyhlášku 392/1998 Z.z.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **MBB a.s.**
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 039 225
IČ DPH: SK2020093504
zastúpená: Ing. Ľubomírom Bobák- predseda predstavenstva
MUDr. Stanislavom Čársky, PhD.- člen predstavenstva

Osoby oprávnené jednať:
Vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Bobák
Vo veciach technických: Ing. Ľubomír Bobák, Edita Váczyová
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
Číslo účtu: 2627131986/1100
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
odd.: Sa vo vložke č. : 601/S
/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ: **Bielostav – Miroslav Greško**
Tajov 1
976 34 Tajov
IČO: 10835016
IČ DPH:
DRČ: 10205508539

zastúpená: Miroslav Greško – majiteľ
Osoby oprávnené jednať:
Vo veciach zmluvných: Miroslav Greško
Vo veciach technických: Ing. Vladimír Šperka
Bankové spojenie: Tatra banka a.s Banská Bystrica
Číslo účtu: 2625098801/1100

Podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici,
dňa 16.1.2002 pod č. 488/1999
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Preambula

Účelom tohto dodatku je na základe dohody obidvoch zmluvných strán zmena termínu ukončenia prác. Uvedené zmeny vyplynuli z dôvodu nedostatočného zabezpečenia finančných prostriedkov na ukončenie prác I. etapy, zo zmien vyvolaných rozhodnutiami štátnej správy a zmien uskutočnených počas výstavby.

Na základe bodov 4.4, 5.3 a 13.2 sa zmluvné strany dohodli, že v uvedených článkoch a bodoch sa Zmluva o dielo č.56/2010 a jej dodatky č.1 až č.5 menia a dopĺňajú nasledovne:

IV. Čas plnenia – bod 4.1.1. a 4.1.3 sa mení nasledovne:

4.1.1 Ukončenie prác a protokolárne odovzdanie predmetu diela I. etapy najneskôr do 30.01.2013



4.1.3 Ukončenie prác a protokolárne odovzdanie celého predmetu diela najneskôr do 31.12.2015. Postup prác ukončenia jednotlivých stavebných objektov a celého diela bude závislý od písomného upresnenia objednávateľa, ktoré objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní po ukončení odovzdaní a prevzatí všetkých prác a dodávok I. etapy. Na jeho základe bude vytvorený Dodatok-Zmluva o dielo č. 56-1/2010, kde budú upresnené a špecifikované jednotlivé práce a termíny ich ukončenia.

V. Cena za dielo – bod 5.1 sa mení:

5.1. Cena za dielo bližšie vymedzeného v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, maximálna a nemenná. Cena zahŕňa odplatu za dielo, teda za splnenie všetkých povinností zhotoviteľa, ktoré sú bližšie vymedzené touto zmluvou a je určená nasledovne:

Cena diela I. etapy na základe záverečného vyúčtovania stavby:

Cena za I. etapu bez DPH	1 615 966,32 EUR
Daň 20 %	323 193,26 EUR
Cena za I. etapu s DPH	1 939 159,58 EUR

Celková cena diela ostáva nezmenená :

Celková cena za dielo bez dane	3 926 909,32 EUR
Daň 20 %	785 381,86 EUR
Celková cena za dielo s DPH	4 712 291,18 EUR

XI. Ostatné ustanovenia – bod 11.10 sa dopĺňa:

11.10 Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č.1 , č.2, č.3, č.4 a č.5 ostávajú v pôvodnom znení bez zmien.

XIII. Záverečné ustanovenia – zostávajú v nezmenenom obsahu a platnosti

13.7 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a zverejnením na webovej stránke objednávateľa.

13.8 Tento dodatok je platný a účinný po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.

13.9 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.

13.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by tento dodatok robili neplatným.

V Banskej Bystrici dňa 10.12.2012

Za objednávateľa:

Ing. Ľubomír Bobák
predseda predstavenstva

Za zhotoviteľa:

Miroslav Greško
majiteľ

MBB a.s. -2-
USA 26
014 01 Banská Bystrica
IČO: 3609423 IČ DPH: SK2020093504
reg. úst. BB odd.: Sa, vl.č. 601/S