

Dodatok č.8

ku Zmluve o dielo č. 56/2010

o dodávke stavby: „ Priemyselny park Banská Bystrica – Šalková, inžinierske siete a komunikácie“

uzatvorená podľa §-u 536 a následne zák. č. 513/1991 Zb. , Obchodného zákonníka v platnom znení . Zmluva rešpektuje v príslušných paragrafoch Zákon č.254/1998 o verejných prácach a vykonávaciu vyhlášku 392/1998 Z.z.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **MBB a.s.**
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 039 225
IČ DPH: SK2020093504
zastúpená: Ing. Ľubomír Bobák - predseda predstavenstva

Osoby oprávnené jednať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Bobák
- vo veciach technických: Ing. Ľubomír Bobák, Edita Váczyová
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
Číslo účtu: 2627131986/1100

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sa vo vložke č. : 601/S

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ: **Miroslav Greško – Bielostav**
Tajov 1
976 34 Tajov
IČO: 10835016
IČ DPH: SK 1020558539
DRČ: 10205508539
zastúpená: Miroslav Greško – majiteľ

Osoby oprávnené jednať:
- vo veciach zmluvných: Miroslav Greško
- vo veciach technických: Peter Murgaš
Bankové spojenie: Tatra banka a.s Banská Bystrica
Číslo účtu: 50141442/0200

Podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri OÚ v Banskej Bystrici pod č. 601 - 1840

/ďalej len „zhotoviteľ“/

PREAMBULA

Predmetom tohto dodatku je dohoda obidvoch zmluvných strán na zmene textu Dodatku č.7 ku Zmluve o dielo č. 56/2010 zo dňa 12.08.2014 , najmä v čl. III. Cena za dielo predmetu tohto dodatku, čl. V. Čas plnenia a čl.VI. Platobné podmienky. Zmena textu vyplýva z dôvodu získania dotácie na základe Uznesenia vlády SR č.95/2015 a splnení podmienok jej čerpania, ktorým je časť prác II. Etapy na stavbe „ Priemyselny park Banská Bystrica – Šalková“, špecifikovaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu zápisnice z priameho rokovacieho konania zo dňa 4.06.2015, realizovaného v zmysle § 101, ods.(1), písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.

Na základe bodov 5.3, 12.1 a 13.3 Dodatku č. 7 ku Zmluve o dielo č. 56/2010 sa zmluvné strany dohodli na tom, že v uvedených článkoch a bodoch sa Dodatok č.7 ku Zmluve o dielo č. 56/2010 mení nasledovne:

II. Východiskové podklady a údaje

Článok 2.1. sa dopĺňa:

2.1..Podkladom pre uzavretie tohto dodatku je :

f/ **položkovitý rozpočet stavby z priameho rokovacieho konania** zo dňa 4.06.2015, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku príloha č. 1.

g/ **projektová dokumentácia stavby a výkaz výmer**, ktoré tvorila podklady pre priame rokovacie konanie - príloha č. 1 Oznámenie o priamom rokovacom konaní na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania dňa 28.5.2015 a ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Článok 2.2.4 sa dopĺňa:

2.2.4. Termín výstavby:

- Začatie realizácie diela: **od 18.08.2014**
(najneskôr však do 7 dní od písomného odovzdania staveniska)
- Začatie prác špecifikovaných v tomto dodatku: **od 29.06.2015**
- Dokončenie a protokolárne odovzдание prác špecifikovaných v tomto dodatku:: **do 31.05.2016**
- Dokončenie a protokolárne odovzдание II. etapy zhotoviteľom: **do 15.12.2016**
- Dokončenie a protokolárne odovzдание celého diela zhotoviteľom: ...**do 31.05.2017**

III. Predmet plnenia

Článok 3.1. sa dopĺňa:

g/ **položkovitý rozpočet stavby z priameho rokovacieho konania** zo dňa 4.06.2015, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku príloha č. 1.

h/ **projektová dokumentácia stavby a výkaz výmer**, ktoré tvorila podklady pre priame rokovacie konanie. Oznámenie o priamom rokovacom konaní na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania dňa 28.5.2015 a ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy.

IV. Čas plnenia

Článok 4.1. sa dopĺňa:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť riadne a včas, pričom začatie vykonania diela bude 18.08.2014, najneskôr však do 14 dní od písomného odovzdania staveniska a ukončenie a odovzдание diela bude:

- Začatie prác špecifikovaných v tomto dodatku: od 29.06.2015
- Dokončenie a protokolárne odovzдание prác špecifikovaných v tomto dodatku:: do 31.05.2016
- Dokončenie a protokolárne odovzдание II. etapy zhotoviteľom: do 15.12.2016
- Dokončenie a protokolárne odovzдание celého diela zhotoviteľom: do 31.05.2017

Zhotoviteľ sa počas vykonávania diela zaväzuje dodržiavať termíny jednotlivých plnení, prác a výkonov.

V. Cena za dielo

Článok 5.1. sa dopĺňa:

5.1 Cena za dielo bližšie vymedzené v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, maximálna a nemenná. Cena zahŕňa odplatu za dielo, teda za splnenie všetkých povinností zhotoviteľa, ktoré sú bližšie vymedzené touto zmluvou a je určená nasledovne:

Celková cena za dielo bez dane	3 926 909,32 EUR
Daň 20 %	785 381,86 EUR
Celková cena za dielo s DPH	4 712 291,18 EUR
Cena za predmet tohto dodatku	253 566,27 EUR
Daň 20 %	50 713,25 EUR
Cena za predmet tohto dodatku s DPH	304 279,52 EUR
Cena za II. etapu bez dane	1 866 336,60 EUR
Daň 20 %	373 267,32 EUR
Cena za II. etapu s DPH	2 239 603,92 EUR

Dohodnutá cena za dielo je výsledkom vyhodnotenia obchodnej súťaže objednávateľa na výber zhotoviteľa stavby, je určená na základe víťaznej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 12.7.2010 v E-aukcii konanej dňa 3.8.2010, s ohľadom na zmeny, zrealizované počas výstavby I. etapy a dohodnuté v Dodatkoch č.1 až 6. Jej špecifikácia je stanovená položkovitým rozpočtom II. etapy zo dňa 22.4.2014. Táto cena je konečná a je ju možné zvýšiť / znížiť / len na základe podmienok uvedených v tejto zmluve.

Dohodnutá cena za predmet tohto dodatku je výsledkom vyhodnotenia priameho rokovacieho konania, je určená na základe rokovania so zhotoviteľom zo dňa 4.06.2015. Jej špecifikácia je stanovená položkovitým rozpočtom zo dňa 02.06.2015. Táto cena je konečná, maximálna a nie je ju možné zvýšiť .

VI. Platobné podmienky

Článok VI. Platobné podmienky sa dopĺňa:

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude uhrádzať cenu za predmet tohto dodatku na podklade:

a/ zálohovej faktúry vo výške 150 000,- Euro. Táto záloha bude zúčtovaná postupne v každej čiastkovej faktúre vo výške 60% ceny fakturovaných prác bez DPH. Konečné vyúčtovanie zálohovej platby bude zúčtované v konečnej faktúre (6.1 c).

b/ čiastkových faktúr – počas realizácie diela, ktoré je zhotoviteľ diela oprávnený vystaviť v intervale 1 x mesačne, lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia

Čiastkové faktúry musia obsahovať tieto údaje:

- Označenie faktúry a jej číslo
- Označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresu ich sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, údaj o zápise objednávateľa a zhotoviteľa v obchodnom registri
- Číslo zmluvy o dielo a označenie diela
- Deň vystavenia, lehotu splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- Objednávateľom odsúhlasený a objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác
- Výšku fakturovanej sumy a rozpis už fakturovaných čiastok / vrátane DPH/
- Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

c/ konečnej faktúry – po riadnom vykonaní a odovzdaní predmetu tohto dodatku, lehota

splatnosti faktúry je bližšie určená v bode 7.2. zmluvy

Faktúra musí obsahovať tieto údaje:

- Vyúčtovanie celého rozsahu diela, na základe súpisov vykonaných prác a dodaných materiálov odsúhlasených zástupcom objednávateľa
- Započítanie všetkých čiastkových faktúr
- Vyúčtovanie tzv. zádržného
- Vyúčtovanie všetkých obidvomi stranami odsúhlasených navyše prác, resp. zníženie ceny za dielo vyplývajúce z nezrealizovaných prác a dodávok v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa
- Označenie faktúry a jej číslo
- Označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresu ich sídla IČO, DIČ, IČ DPH, údaj o zápise objednávateľa a zhotoviteľa v obchodnom registri
- Číslo zmluvy o dielo a označenie diela
- Deň vystavenia, lehotu splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- Výšku fakturovanej sumy a rozpis už fakturovaných čiastok vrátane DPH
- Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

XIII. Záverečné ustanovenia

Článok XIII. sa mení:

13.1. Tento Dodatok v dopĺňa Dodatok č.7 ku Zmluve o dielo č. 56/2010 zo dňa 12.08.2014.

13.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a jeho zverejnením na webovej stránke objednávateľa.

13.3. Meniť alebo doplňovať obsah tohto dodatku je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú číslované, datované a podpísané oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán.

13.4. Zmluvné vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. z. obchodného zákonníka v znení neskorších prepisov.

13.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú tieto prílohy:

- príloha č. 1 - Položkový rozpočet zo dňa 2.6.2015
- príloha č. 2 - Zápisnica z rokovacieho konania zo dňa 4.6.2015

13.6. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 8 ku Zmluve o dielo č. 56/2010 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

13.7. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia Dodatku.

V Banskej Bystrici dňa 16.06.2015

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ľ
predsedu

.....
nstva

MBB s.r.o.

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504

reg. OS BB odd.: Sa. vl.č. 601/S

Za zhotoviteľa:

.....
Miroslav Greško

majiteľ firmy

TELOSTAV

Miroslav Greško (8)

Tajov 1, Tel.: 048/4721600, Fax: 048/4721088

976 34 TAJOV

IČO: 19835016, IČ DPH: SK1020558539