

Dodatok č.9 ku Zmluve o dielo č. 56/2010

o dodávke stavby: „ Priemyselný park Banská Bystrica – Šalková, inžinierske siete a komunikácie“

uzatvorená podľa §-u 536 a následne zák. č. 513/1991 Zb. , Obchodného zákonníka v platnom znení . Zmluva rešpektuje v príslušných paragrafoch Zákon č.254/1998 o verejných prácach a vykonávaciu vyhlášku 392/1998 Z.z.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 039 225
IČ DPH: SK2020093504

zastúpená:

Ing. Dušan Argaláš - predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen prestavenstva

Osoby oprávnené jednat':

- vo veciach zmluvných:

Ing. Dušan Argaláš

- vo veciach technických:

Ing. Dušan Argaláš, Ing. Matúš Hanbálek

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica

Číslo účtu:

5053167544/0900

IBAN:

SK23 0900 0000 0050 5326 7544

BIC:

GIIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sa vo vložke č. : 601/S /ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ:

Miroslav Greško – Bielostav
Tajov 1

976 34 Tajov

IČO: 10835016

IČ DPH: SK 1020558539

DRČ: 10205508539

zastúpená:

Miroslav Greško – majiteľ

Osoby oprávnené jednat':

- vo veciach zmluvných:

Miroslav Greško

- vo veciach technických:

Peter Murgaš

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s Banská Bystrica

Číslo účtu:

50141442/0200

Podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri OÚ v Banskej Bystrici pod č. 601 - 1840 /ďalej len „zhotoviteľ“/

PREAMBULA

Účelom tohto dodatku je na základe dohody obidvoch zmluvných strán zmena a doplnenie času plnenia predmetu zmluvy, uvedených v dodatkoch č. 1 až 8 Zmluve o dielo č. 56/2010. Uvedené zmeny vyplynuli z dôvodu nedostatočného zabezpečenia finančných prostriedkov na ukončenie prác II. etapy zo strany objednávateľa.

Na základe horeuvedených skutočností sa zmluvné strany v zmysle bodov 4.4., 5.3., a 13.2. Zmluvy o dielo č. 56/2010 dohodli, že v uvedených článkoch a bodoch sa zmluva a jej dodatok č. 8 mení nasledovne:

II. Východiskové podklady a údaje

Článok 2.2.4. sa mení:

2.2.4. Termín výstavby:

- Dokončenie a protokolárne odovzdanie II. etapy zhotoviteľom: do 31.08.2020
- Dokončenie a protokolárne odovzdanie celého diela zhotoviteľom: ...do 31.12.2020

IV. Čas plnenia

Článok 4.1. sa mení:

4.1

- Dokončenie a protokolárne odovzdanie II. etapy zhotoviteľom: do 31.08.2020
 - Dokončenie a protokolárne odovzdanie celého diela zhotoviteľom: do 31.12.2020
- Zhotoviteľ sa počas vykonávania diela zaväzuje dodržiavať termíny jednotlivých plnení, prác a výkonov.

XI. Ostatné ustanovenia

Článok 11.11. sa mení:

11.11. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 56/2010 a jej dodatkov č. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., ostávajú v pôvodnom znení.

XIII. Záverečné ustanovenia

Článok XIII. sa mení:

13.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami

13.2 Tento Dodatok je platný a účinný po dobu platnosti Zmluvy o dielo.

13.3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia Dodatku.

13.4. Zmluvné vzťahy prehlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokolvek omylu.

V Banskej Bystrici dňa 24.7.2017

Za objednávateľa:

Ing. Dušan Argaláš
predsedu predstavenstva

MIBB a.s.

074 01 Banská Bystrica
IČO: 36299 IČ DPH: SK2020093504
reg. oc. 601/S

JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

Za zhotoviteľa:

Miroslav Greško
majiteľ firmy

Tajov 1, Tel.: 048 551 1111
976 34 7 A T O V
IČO: 10835016, IČ DPH: SK1020558539