

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 571/2020

Uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

**Obchodné meno:** MBB a. s.  
**Sídlo:** ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica  
**V zastúpení:** **Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva**  
**JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva**  
**IČO:** 36 039 225  
**DIČ:** 2020093504  
**IČ DPH:** SK20200093504  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava  
**SWIF/BIC:** GIBASKBX  
**Č. účtu v tvare IBAN:** SK90 0900 0000 0050 7523 9270  
**Registrácia:** Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** Adifex, a. s.  
**Sídlo:** Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovensko  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva  
**Osoby oprávnené rokovať**  
**vo veciach zmluvných:** Ing. Martin Laurinčík  
**vo veciach technických:** Ing. Martin Laurinčík  
**Bankové spojenie:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky  
**Č. účtu v tvare IBAN:** SK12 1111 0000 0011 8207 4004  
**IČO:** 46 71 58 94  
**DIČ:** 2023532115  
**IČO DPH:** SK2023532115  
**Telefón:** +421 907 203 214  
**Fax:** -  
**E – mail:** adifex@adifex.sk  
**Zapísaný** OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6864/B

### Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 19.12.2020 Zmluvu o dielo č.571/2020 (ďalej len ako „zmluva o dielo“), ktorej predmetom je zhotovenie diela – stavby **Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica**, zhotoviteľom pre objednávateľa (ďalej len ako „dielo“).
- 2.2 V zmysle článku 11. bodu 11.3 zmluvy o dielo, dohodli sa zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy o dielo sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 2.3 Počas vykonávania prác na diele a rovnako aj v čase uzavretia tohto dodatku, prevláda na území Slovenskej republiky vážna situácia týkajúca sa pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19.

Na území Slovenskej republiky je v čase uzavretia tohto dodatku rovnako v platnosti núdzový stav, pričom nie je možné predpokladať jeho blízke zrušenie. Dôsledkom pandémie je nielen komplikovanejší presun pracovníkov na miesto výkonu prác na diele, ale najmä pretrvávajúce personálne výpadky u zhotoviteľa na takmer všetkých pozíciách. Z vyššie uvedených dôvodov je zhotoviteľ nútený realizovať práce vo výrazne poddimenzovanom stave, prípadne prostredníctvom náhradníkov.

- 2.4 Súčasťou diela je okrem iného aj dodanie vzduchotechniky na hale A. V projektovom riešení je navrhnutý prestup vzduchotechniky cez východnú fasádu haly A. Predmetná fasáda ešte nie je v čase uzavretia tohto dodatku zrealizovaná. Za jej realizáciu nezodpovedá zhotoviteľ, ale iný priamy dodávateľ objednávateľa v rámci inej stavby súbežne prebiehajúcej na stavenisku v čase uzavretia tohto dodatku. Bez dokončenia východnej fasády na hale A však nie je možné, zo strany zhotoviteľa, v plnom rozsahu vykonať realizáciu prác na vzduchotechnike. Podľa aktuálnych informácií má byť východná fasáda na hale A realizovaná v priebehu mesiaca 03/2021. Po jej dokončení môže zhotoviteľ zahájiť práce na prechode vzduchotechniky cez východnú fasádu a rovnako na ďalších súvisiacich prácach, napr. revíziách, celkového preskúšania techniky, zaškolení personálu a pod. Aj z toho dôvodu, že práce na realizácii vzduchotechniky priamo nadväzujú na dokončenie prác na predmetnej fasáde, nie je možné dodržať termín dokončenia diela stanovený v zmluve o dielo.

### Čl. 3 Predmet dodatku

- 3.1 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bodoch 2.3 a 2.4 tohto dodatku, v liste zhotoviteľa zo dňa 15.01.2021, ako aj v emaile objednávateľa zo dňa 26.01.2021, sa zmluvné strany dohodli na zmene bodu 4. zmluvy o dielo, ktorý bod po zmene znie nasledovne:

„4.1 *Lehota realizácie diela:*

*Lehota začatia: deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi.*

*Lehota ukončenia: do dňa 31.03.2021“*

- 3.2 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú týmto dodatkom nezmenené.

### Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku na internetovej stránke objednávateľa. Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v článku 1 dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 4.4 Ak zákon alebo tento dodatok neustanovuje inak, je tento dodatok možné zrušovať, meniť alebo dopĺňať jedine na základe dohody zmluvných strán.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa, ktorej prejavom je tento dodatok, je slobodná, vážna a že pri jeho uzatváraní neboli uvedené do omylu a že tento dodatok neuzavreli v tiesni za nápadne

nevýhodných podmienok. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha č. 1: kópia zápisov zo stavebného denníka

V Banskej Bystrici, dňa **11. FEB. 2021** .....

Objednávateľ:

**MBB a.s.**

.....  
Ing. Dušan Argaláš  
predseda predstavenstva

IČO:

072 01 Banská Bystrica

93504

.....  
JUDr. Juraj Džmura  
člen predstavenstva

V Žiline, dňa **10. FEB. 2021** .....

Zhotoviteľ:

**Adifex, a. s.**

.....  
Ing. Martin Laurinčík  
predseda predstavenstva

102 Bratislava  
SK 3532115

