

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO č. 275/2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“) medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach technických: Ing. Matúš Hambálek, technik@mbb.sk, 0911 565 692
Ing. Ján Kulhány, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692
36 039 225
2020093504
SK20200093504
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
GIBASKBX
SK90 0900 0000 0050 7523 9270
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa,
vložka č. 601/S

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: ViaStav BB s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Ľuboš Lieskovský
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Ing. Ľuboš Lieskovský
vo veciach technických: Ing. Ľuboš Lieskovský
Bankové spojenie: FIO Banka a.s.
IČO: 47 575 077
DIČ: 2024008800
IČO DPH: SK2024008800
Telefón: 0905 136 242
Fax: -----
E – mail: viastav@viastav.sk
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka číslo 26235/S

Čl. 1

Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.06.2021 Zmluvu o dielo č. 275/2021 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“) predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky zhotoviteľom pre objednávateľa (ďalej len „Dielo“).
- 1.2 Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené navyše práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii predmetu diela.

- 1.3 Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela.

Čl. 2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 4, bod 4.1 zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

- 4.1 Lehota realizácie diela:

Lehota začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**

Lehota ukončenia: **190 dní**

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov č. 1 a 2 zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých štyri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (1) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

- 9. NOV. 2021

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávateľ:

MBB a.s.

.....
Ing. Dušan Argalas
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

- 9. NOV. 2021

V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

.....
Ing. Ľuboš Lieskovský
konateľ

Dôvodová správa k dodatku č. 3

1. Identifikácia prijímateľa a Zmluvy		
Názov prijímateľa	IČO	DIČ
MBB a.s.	36039225	SK20200093504
Sídlo prijímateľa		
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica		
Názov projektu		
Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky		

- 1. Popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny (vrátane projektovej dokumentácie):**
 - Predĺženie doby výstavby bolo spôsobené situáciou na trhu v súvislosti s dostupnosťou a dodávkami stavebných materiálov. Ide hlavne o oceľové výrobky, nerezové prvky, asfaltové zmesi, zámkové dlažby a pod. Časový sklz spôsobilo aj nepriaznivé počasie čo je zaznamená aj v stavebnom denníku.
- 2. Vplyv na harmonogram prác a lehotu výstavby**

Doba výstavby sa predĺži o 35 dní.
- 3. Vplyv na cenu v časti Diela:**

Zmena termínu neovplyvní cenu diela.
- 4. Vplyv na majetkoo-právne pomery:**

Navrhovaná zmena si nevyžiada zmenu majetkovo-právnych pomerov
- 5. Vplyv na ostatné časti Diela alebo podmienky Zmluvy o dielo:**

Navrhovaná zmena okrem vyššie uvedeného nemá vplyv na ostatné časti Diela a podmienky Zmluvy o dielo.

Podpis

Prijímateľ
MBB a.s.

Zhotoviteľ
ViaStav BB s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmura
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Matúš Hambálek
stavebný dozor

.....
Ing. Ľuboš Lieskovský
konateľ spoločnosti a
hlavný stavbyvedúci

.....
Ing. Tomáš Dančo
stavbyvedúci

Miesto podpisu: *BANKA BYSTRICA*

Dátum podpisu: *- 9. NOV. 2021*

Zoznam príloh k žiadosti o zmenu zmluvy¹

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹ Prijímateľ uvedie relevantné prílohy, ktoré prikladá k žiadosti.

