

**DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO č. 019/2020/GD (679/2020)**  
zo dňa 03.12.2020

**medzi zmluvnými stranami:**

**1. Objednávateľ:**

**Obchodné meno:** MBB a. s.  
**Sídlo:** ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica  
**V zastúpení:** **Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva**  
**JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva**  
**IČO:** 36 039 225  
**DIČ:** 2020093504  
**IČ DPH:** SK20200093504  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava  
**SWIF/BIC:** GIBASKBX  
**Č. účtu v tvare IBAN:** SK90 0900 0000 0050 7523 9270  
**Registrácia:** Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** INGSTEEL, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Tomášikova 17, 820 09 Bratislava  
**Štatutárny zástupca:** **Ing. Ivan Bezák, PhD. - konateľ**  
**Osoby oprávnené rokovať**  
**vo veciach zmluvných:** **Ing. Juraj Škorvánek, obchodný riaditeľ**  
**vo veciach technických:** **Ing. Róbert Köppl, riaditeľ divízie generálnych dodávok**  
**Bankové spojenie:** SK71 1100 0000 0026 2270 4044  
**IČO:** 173 20 429  
**DIČ:** 2020318322  
**IČO DPH:** SK 2020318322  
**Registrácia:** Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v odd. Sro., vložka č. 1220/B  
**E-mail:** [ingsteel@ingsteel.sk](mailto:ingsteel@ingsteel.sk)

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

### Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.12.2020 Zmluvu o dielo č. 019/2020/GD (679/2020) (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.12.2020 Dodatok č. 1 k zmluve.
3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2021 Dodatok č. 2 k zmluve.
4. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2021 Dodatok č. 3 k zmluve.
5. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.11.2021 Dodatok č. 4 k zmluve.
6. V zmysle čl. 11, bod 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
7. V zmysle čl. 8 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na zmenách predmetu plnenia podľa zmluvy, pričom zmenové listy tvoria Prílohu č. 1 k Dodatku č. 5 (ďalej len „Dodatok“).

### I. Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl. 11, bodom 11.3 a čl. 8 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. 5 bod 5.2 Zmluvy v znení Dodatku nasledovne:

#### Pôvodný čl. 5 bod 5.2:

### Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:	
Cena bez DPH	4 926 131,2 eur
DPH 20%	985 226,24 eur
<b>Celková cena diela</b>	<b>5 911 357,44 eur</b>

Slovom: päťmiliónovdeväťstojedenásťtisícristopäťdesiatšesť eur štyridsaťštyri eurocentov

#### sa dopĺňa a mení:

### Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:  
Cena bez DPH 5 017 972,66 eur  
DPH 20% 1 003 594,53 eur  
**Celková cena diela 6 021 567,19 eur**

Slovom: šesťmilióno dvadsaťjedentisíc päťstošesťdesiat sedem eur devätnásť eurocentov

## II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

Príloha č.1 : Prehľad zmenových listov

V Banskej Bystrici, dňa **9. DEC. 2021**

Objednávateľ:

**MBB a. s.**

.....  
Ing. Dušan Argaláš  
predseda predstavenstva

.....  
JUDr. Júr aj Džmúra  
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa **9. DEC. 2021**

Zhotoviteľ:

**INGSTEEL, spol. s r. o.**

.....  
Ing. Ivan Bežák, PhD.  
konateľ



**Stavba : Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry  
a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica**

**Príloha č.1 : Prehľad zmenových listov**

	odsúhlasené, zazmluvnené
	odsúhlasené, nezazmluvnené
	odmietnuté
	otvorene-zaslané na odsúhlasenie

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stavebný objekt	Číslo ZL	Popis zmeny	Výzva, Zmena PD, zápis v SD	Dátum výzvy	Dátum požadovaného vyjadrenia	Hodnota ZL-návrh	Odsúhlasená hodnota ZL	Dátum odsúhlasenia
SO 01	ZL 008	nerrealizované + naviac práce súvisiace s realizáciou epoxidov				-1 832,99 €		
SO	ZL032	obklady rozdielový rozpočet AMBRA		8.12.2021		-1 153,29 €		
SO 01	ZL046	Úpravy pri oceľovom schodisku - omietky, alucobond, zábradlia, madlá		8.12.2021		-683,04 €		
SO 01	ZL058	2ks mreže Jolly Jolier úprava šírky		16.11.2021	30.11.2021	1 826,65 €	1 826,65 €	18.11.2021
SO 01	ZL059	úprava hliníkových dverí II.NP (terasa+ dvere bez nadsvetliva) a s tým súvisiace stavebné úpravy	podklad Stavín + vyrezanie, vyspravenie a domurovanie prekladu hodinovkárí	8.12.2021	30.11.2021	3 504,19 €		
SO 01	ZL060	domurovanie + betónovanie schodov I/II.NP pod schodami	materiál, práca Puška + hodinovkárí, parapet Stavín, omietky Fačko	16.11.2021	30.11.2021	2 746,18 €	2 746,18 €	18.11.2021
SO 01	ZL061	sbižňajúce zrkadly hliníkový vstup	výkop, armatúra, betón + práca hodinovkárí	16.11.2021	30.11.2021	1 846,69 €	1 846,69 €	18.11.2021
SO 01	ZL062	posun dverí v bufete, doplnenie požiaromých dverí II.NP, rôzne domurovky + prerábky YTONG	materiál + práca hodinovkárí, dvere + zárubeň	8.12.2021		1 947,14 €		
SO 01	ZL064	SO01 úpravy , prerábky SDK	podklad Horus Build	8.12.2021		50 258,82 €		
SO 01	ZL065	SO01 úpravy , nevyhnutné prerábky VZT časť reštaurácia	podklad Techteam	8.12.2021		12 197,90 €		
SO 01	ZL066	Nevyhnutné prerábky ZTI časť reštaurácia vrátane doteraz neuplatnených naviac prác	ZTI reštaurácia SISEP	8.12.2021		11 964,38 €		
SO 01	ZL072	SO01 doplnenie podkonštrukcie prestrešenie terasy + doplnenie konštrukcie pre strop v NP + zvodny na terase	podklad Pluta	8.12.2021		6 243,37 €		
SO 01	ZL075	SO01 doplnenie chýbajúcej TI plochej strechy a TPO fólie z dôvodu nesúladu v projektovej dokumentácii a zmien v spádovaní strechy	podklad Pluta + stavebniny	8.12.2021		2 027,10 €		
SO 03	ZL077	plechopanely vých. fasáda	Alusteel	8.12.2021		5 285,70 €		
SO 01	ZL078	naviac práce v reštaurácii vyvolané prenajímateľom (SDK predstavený/podhľady, sadrové stierky na stenách	požiadavka objednávateľa	8.12.2021		3 852,40 €		
SO 01	ZL088	Zámena Cetris-Sidling terasa	Pluta	8.12.2021		-76,09 €		
SO 01	ZL089	Vrátenie výzisku za oceľový šrot		8.12.2021		-7 467,40 €		
SO 01	ZL090	ZTI práce v hodinovej sadzbe		8.12.2021		5 472,00 €		
SO 01	ZL091	Odpočít nerealizované práce z pôvodnej ZOD		8.12.2021		-6 118,25 €		
						573 408,35 €		
		Spolu odsúhlasené zazmluvnené				6 419,52 €		
		Spolu odsúhlasené nezazmluvnené				85 421,94 €		
		Spolu otvorene-zaslané na odsúhlasenie				0,00 €		
		Spolu pripravované						
		Spolu naviac práce				665 249,81 €		
						15,3%		
		Zmluvná cena				4 352 722,85 €	4 352 722,85 €	
		Dodatok č.2				178 531,68 €	178 531,68 €	
		Dodatok č.3				394 876,67 €	394 876,67 €	
		Dodatok č.5				91 841,46 €	91 841,46 €	
		Zmluvná cena + dodatky				5 017 972,66 €	5 017 972,66 €	