

DODATOK Č.5
K ZMLUVE O DIELO č. 03/05/2022 (315/2022/ZŠ)

medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: **Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva**
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach technických: Ing. Ján Kulhány, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK90 0900 0000 0050 7523 9270
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: SYTELI, s.r.o.
Sídlo: Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Jevčák, MBA, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Jevčák, MBA, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Ladislav Rauch, technický riaditeľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Michalovce
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK83 0900 0000 0000 9101 5258
IČO: 36 173 975
DIČ: 2020038867
IČO DPH: SK2020038867
Telefón: +421 56 649 12 64
Fax: -----
E – mail: syteli@syteli.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro, vložka č. 9391/V

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.05.2022 Zmluvu o dielo č. č. 03/05/2022 (315/2022/ZŠ) (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.08.2022 Dodatok č. 1, dňa 30.08.2022 Dodatok č. 2, dňa 14.09.2022 Dodatok č. 3 a dňa 07.10.2022 Dodatok č.4 k zmluve.

3. V zmysle čl.11, bod 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
4. V zmysle čl. 8, bod 8.15 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na zmenách predmetu plnenia podľa zmluvy, pričom nacený Výkaz výmer (6 508,29 € bez DPH) a zmenové listy (ZL005-ZL009) tvoria Prílohu č. 1 a Prílohu č.2 k Dodatku č. 5 (ďalej len „Dodatok“).

I. Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3 a čl. 8, bodom 8.15 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku , ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. 5 bod 5.2 Zmluvy nasledovne:

Pôvodný čl. 5 bod 5.2:

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH	1 009 422,81 eur
DPH 20%	201 884,56 eur
Celková cena diela	1 211 307,37 eur

Slovom: **jedenmilióndvestojedenásťtisícristosedem** eur 37/100

sa dopĺňa a mení:

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH	1 015 931,10 eur
DPH 20%	203 186,22 eur
Celková cena diela	1 219 117,32 eur

Slovom: **jedenmilióndvestodevätnásťtisícstosedemnásť** eur 37/100

II. Záverčné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle

Objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

Príloha č. 1: Výkaz výmer (6 508,29 € bez DPH)

Príloha č. 2: Zmenové listy (ZL005-ZL009)

Príloha č. 3: Dôvodová správa

V Banskej Bystrici, dňa 19.12.2022

V Michalovciach, dňa 19.12.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBB a.s.

SYTELI, s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Ing. Jaroslav Jevčák, MBA
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

VÝKAZ VÝMER

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 03/05/2022 (315/2022/ZŠ)

Stavba : Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry

Dátum: 12/2022

Kód položky	Názov	Počet	Jednotková cena	Spolu cena
1	2	3	4	5
Časť: Signalizácia zľavnenej vstupenky	Dodávka zariadenia		1 092,20 €	1 962,20 €
	Montáž zariadení		720,00 €	
	Dodávka inštalačného materiálu		150,00 €	
	Montáž inštalačného materiálu		0,00 €	
	Vedľajšie rozpočtové náklady		0,00 €	
Časť: Doplnenie RACK-ov ozvučenia	Dodávka zariadenia		405,00 €	625,00 €
	Montáž zariadení		200,00 €	
	Dodávka inštalačného materiálu		20,00 €	
	Montáž inštalačného materiálu		0,00 €	
	Vedľajšie rozpočtové náklady		0,00 €	
Časť: Doplnenie infraštruktúry - SWITCH pre halu "B" , SWITCH-prepojenie šatne rozhodcov a rozvodne západná tribúna	Dodávka zariadenia		3 546,00 €	3 658,00 €
	Montáž zariadení		112,00 €	
	Dodávka inštalačného materiálu		0,00 €	
	Montáž inštalačného materiálu		0,00 €	
	Vedľajšie rozpočtové náklady		0,00 €	
Časť: Napájanie IPTV , Turnikety	Dodávka zariadenia		-337,66 €	-247,11 €
	Montáž zariadení		138,00 €	
	Dodávka inštalačného materiálu		-47,45 €	
	Montáž inštalačného materiálu		0,00 €	
	Vedľajšie rozpočtové náklady		0,00 €	
Časť: Turnikety - Bezdrôtové ovládanie "Bráničky"	Dodávka zariadenia		245,20 €	510,20 €
	Montáž zariadení		120,00 €	
	Dodávka inštalačného materiálu		25,00 €	
	Montáž inštalačného materiálu		0,00 €	
	Vedľajšie rozpočtové náklady		120,00 €	
SPOLU bez DPH				6 508,29 €

V Michalovciach 19.12.2022

Ing. Marián Petrik

SÚPIS DODÁVOK A VYKONANÝCH PRÁČ

Signalizácia zľavnenej vstupenky

Stavba :

Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici –
Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry

Kód položky	Názov	Počet	Mj	Jednotková cena	Spolu cena
1	2	3	4	5	6
Dodávka zariadenia					1 092,20 €
	<i>Signálny stĺpik (svetlo, bzučiak)</i>	13,00	ks	10,62 €	138,07 €
	<i>Riadiaci modul WS-4050</i>	5,00	ks	161,46 €	807,30 €
	<i>Switch 5 portový</i>	8,00	ks	11,97 €	95,78 €
	<i>Prepínač - svorkovnica režimov signalizácie</i>	26,00	ks	1,96 €	51,04 €
Montáž zariadení					720,00 €
	<i>Montážne a konfiguračné práce</i>	1,00	sub	720,00 €	720,00 €
Dodávka inštalačného materiálu					150,00 €
	<i>Drobný montážny materiál (kabeláž, svorky, konektory a pod.)</i>	1,00	set	150,00 €	150,00 €
Montáž inštalačného materiálu					0,00 €
Vedľajšie rozpočtové náklady					0,00 €
					0,00 €
DODÁVKA ZARIADENIA bez DPH					1 092,20 €
MONTÁŽ ZARIADENIA bez DPH					720,00 €
DODÁVKA INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH					150,00 €
MONTÁŽ INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH					0,00 €
VRN bez DPH					0,00 €
SPOLU bez DPH					1 962,20 €

Doplnenie infraštruktúry - SWITCH pre halu "B" , prepojenie šatne rozhodcov a rozvodne západná tribúna

Stavba :

Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici –
Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry

Kód položky	Názov	Počet	Mj	Jednotková cena	Spolu cena
1	2	3	4	5	6
Dodávka zariadenia					405,00 €
	RACK 9U + príslušenstvo (Hala A - šatňa rozhodcov)	1,00	ks	185,00 €	185,00 €
	RACK 12U + príslušenstvo (Hala B - miesto časomierey)	1,00	ks	220,00 €	220,00 €
Montáž zariadení					200,00 €
	Montáž, inštalácia RACK-ov	8,00	hod	25,00 €	200,00 €
Dodávka inštalačného materiálu					20,00 €
	Drobný inštalačný materiál (konzoly, skrutky a pod.)	1,00	set	20,00 €	20,00 €
Montáž inštalačného materiálu					0,00 €
Vedľajšie rozpočtové náklady					0,00 €
DODÁVKA ZARIADENIA bez DPH					405,00 €
MONTÁŽ ZARIADENIA bez DPH					200,00 €
DODÁVKA INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH					20,00 €
MONTÁŽ INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH					0,00 €
VRN bez DPH					0,00 €
SPOLU bez DPH					625,00 €

SUPIS DODÁVOK A VYKONANÝCH PRÁČ
Doplnenie infraštruktúry - (SWITCH pre halu "B" , SWITCH - prepojenie šatne rozhodcov a rozvodne západná tribúna)

Stavba : Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry

Kód položky	Názov	Počet	Mj	Jednotková cena	Spolu cena
1	2	3	4	5	6
Dodávka zariadenia					3 546,00 €
	Switch - Aruba IOn 1960 12XT 4XF Sw	2,00	ks	1 437,00 €	2 874,00 €
	Modul SFP - OEM X132 10G SFP+LC LR	4,00	ks	168,00 €	672,00 €
Montáž zariadení					112,00 €
	Konfigurácia a inštalácia (2x2hod.)	4,00	hoo	28,00 €	112,00 €
Dodávka inštalačného materiálu - navyč					0,00 €
Montáž inštalačného materiálu					0,00 €
Vedľajšie rozpočtové náklady					0,00 €
DODÁVKA ZARIADENIA bez DPH					3 546,00 €
MONTÁŽ ZARIADENIA bez DPH					112,00 €
DODÁVKA INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH					0,00 €
MONTÁŽ INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH					0,00 €
VRN bez DPH					0,00 €
SPOLU bez DPH					3 658,00 €

Práce navyč /menej - Napájanie IPTV , Turnikety

Stavba : Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry

Kód položky	Názov	Počet	Mj	Jednotková cena	Spolu cena
1	2	3	4	5	6
Dodávka zariadenia - navyč					-337,66 €
	Chránič prúdový 16A/1N/30mA C s ističom (vymenené v RMS6 - pokladňa - napájanie turniketov)	3,00	ks	43,00 €	129,00 €
	Istič 3pol. 20A/C (vymenené v RMS6 - pokladňa - istenie prívodu)	1,00	ks	21,00 €	21,00 €
	Vačkový spínač 1-pólový (doplnený k RMS6 - pokladňa - zapínanie/vypínanie turniketov)	1,00	ks	14,80 €	14,80 €
	Poistka valcová 16A (doplnenie do HR-VT POLE C2)	12,00	ks	1,20 €	14,40 €
Dodávka zariadenia - menej					
	Dozbrojenie rozvádzača HR-P	1,00	ks	258,43 €	-258,43 €
	Dozbrojenie rozvádzača HR-ST	1,00	ks	258,43 €	-258,43 €
Montáž zariadení					138,00 €
	Demontáž / Montáž, zapojenie prvkov a pod.	1,00	ks	138,00 €	138,00 €
Dodávka inštaláčného materiálu					-47,45 €
	Kábel 3G2,5 (B2ca,s1,d0), pevný (napájanie DR SKV - ST z rozvádzača RMS1)	35,00	m	2,17 €	75,95 €
770073	LEGRAND VALENA 2XRJ45 KAT.6A BIELA	2	ks	35,00 €	-70,00 €
776181	inštaláčná Valena 776181 na omietku biela	2	ks	5,00 €	-10,00 €
	Kábel 3G2,5 (B2ca,s1,d0), pevný (napájanie turniketov z IPTV)	20,00	m	2,17 €	-43,40 €
Montáž inštaláčného materiálu					0,00 €
Vedľajšie rozpočtové náklady					0,00 €
DODÁVKA ZARIADENIA bez DPH					-337,66 €
MONTÁŽ ZARIADENIA bez DPH					138,00 €
DODÁVKA INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH					-47,45 €
MONTÁŽ INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH					0,00 €
VRN bez DPH					0,00 €
SPOLU bez DPH					-247,11 €

Práce navyiac - Bezdrôtové ovládanie " Bráničky "

Stavba : Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry

Kód položky	Názov	Počet	Mj	Jednotková cena	Spolu cena
1	2	3	4	5	6
Dodávka zariadenia					245,20 €
	2 kanálový bezdrôtový prijímač pre ovládanie relé pomocou ovládačov SATEL	1,00	ks	49,20 €	49,20 €
	Vymedzovací stĺpik - mobilná zábrana	1,00	ks	196,00 €	196,00 €
Montáž zariadení					120,00 €
	Inštalácia ovládania "Bráničky"	1,00	sub	80,00 €	80,00 €
	Montáž vymedzovací stĺpik	1,00	sub	40,00 €	40,00 €
Dodávka inštalačného materiálu - navyiac					25,00 €
	Drobný montážny materiál (konektory, hmoždinky, skrutky, a pod.)	1,00	set	25,00 €	25,00 €
Montáž inštalačného materiálu					0,00 €
Vedľajšie rozpočtové náklady					120,00 €
	Réžijné náklady montáže, doprava, ubytovanie, strava, ...	1,00	set	120,00 €	120,00 €
DODÁVKA ZARIADENIA bez DPH					245,20 €
MONTÁŽ ZARIADENIA bez DPH					120,00 €
DODÁVKA INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH					25,00 €
MONTÁŽ INŠTALAČNÉHO MAT. bez DPH					0,00 €
VRN bez DPH					120,00 €
SPOLU bez DPH					510,20 €

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 005/19.12.2022
Názov stavby:	Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry
Objekt:	VSTUPNÝ SYSTÉM (Signalizácia zľavnenej vstupenky)
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Požiadavka užívateľa - pri vstupe a pri prechode turniketom požiadavka kontroly (SBS), aby zľavnený lístok bol špeciálne signalizovaný. Následne pracovník SBS overí opodstatnenosť zľavy pre konkrétneho návštevníka.	
Návrh nového riešenia: Návrhom riešenia je osadiť na telo turniketu signalizačný prvok - svetelný maják so sirénou, ktorý sa rozozvučí a začne blikať pri priložení zľavneného lístka na čítačku. Služba následne overí oprávnenosť vstupu osoby so zľavnenou vstupenkou. Riešenie si vyžaduje dodávku, montáž naprogramovanie SW.	
Dôvod zmeny: Aby nedochádzalo neoprávnenému vstupu návštevníkov so zľavneným lístkom.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	19.12.2022

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	ÁNO
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Nepožaduje sa, bude predmetom dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	0 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	1 962,20 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 1 962,20 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE

Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	31.12.2022
Nový termín dokončenia:	-

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 005/19.12.2022 bude prílohou dodatku č.5 k ZOD č. 03/05/2022, (315/2022/ZŠ)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Dátum:

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Ing. Marián Petřík

Dátum: 19.12.2022

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 006/19.12.2022
Názov stavby:	Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry
Objekt:	Ozvučenie hala "A", Ozvučenie hala "B" Doplnenie RACK-ov ozvučenia.
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Požiadavka užívateľa - Nutnosť doplnenia RACK-ov pre umiestnenie prvkov ozvučenia.	
<p>Návrh nového riešenia: Hala "A" - dátový RACK - šatňa rozhodcov: Nutnosť doplnenia RACK-ov pre umiestnenie prvkov ozvučenia. Cieľom vytvoriť prepojenie réžie s miestom časomeračov a moderátora pre potrebu komunikačného systému a audio prepojenia. Nakoľko je miesto časomier a miesto moderátora priamo pri ľadovej ploche, tak všetky potrebné zariadenia na toto prepojenie, ako je digitálny stage box TIO1608 a dátový switch, bolo nutné uložiť do nového dátového racku, ktorý je umiestnený v šatni rozhodcov, nakoľko spomínané zariadenia nesmú byť vo vlhkom prostredí s nízkou teplotou, ako miesto časomeračov a moderátora je.</p> <p>Hala "B" - dátový RACK: V HALE B bol inštalovaný nový zvukový systém na pokrytie ľadovej plochy a miesta pre divákov. Inštalovaním nového ozvučenia pribudli aj prvky napájania a riadenia zvukového systému a to zosilňovače, zvukový mixážny pult, audio prehrávač a bezdrôtové mikrofóny. Pôvodný dátový rack bol preložený z pôvodného miesta na opačnú stranu stípa do hornej pozície, čo je pre obsluhu zvukového mixážneho pultu a audio prehrávača nevhodná a neprístupná pozícia. Z tohto dôvodu vznikla potreba doplnenia dodatočného racku, v ktorom je umiestnený zvukový mixážny pult a audio prehrávač pre jednoduchšiu obsluhu v prístupnej polohe pultu a výške umiestnenia.</p>	
<p>Dôvod zmeny: Vytvorenie dostatočného priestoru a vhodného umiestnenia pre prvky ovládania ozvučenia v hale "A" a hale "B".</p>	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	19.12.2022

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	ÁNO
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Nepožaduje sa, bude predmetom dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	0 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	625,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 625,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE

Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	31.12.2022
Nový termín dokončenia:	-

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 006/19.12.2022 bude prílohou dodatku č.5 k ZOD č. 03/05/2022, (315/2022/ZŠ)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Dátum:

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Ing. Marián Petřík

Dátum: 19.12.2022

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 007/19.12.2022
Názov stavby:	Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry
Objekt:	Obrazovka tréningová hala "B", Digital signage Doplnenie infraštruktúry - aktívnych prvkov.
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Požiadavka užívateľa - Nutnosť doplnenia infraštruktúry vzhľadom na potrebu prepojenia ovládania a správy obrazovky v tréningovej hale a možnosť pripojenia IPTV v časti západnej tribúny..	
Návrh nového riešenia: Navrhované je doplnenie aktívnych prvkov SWITCH-ov a to do tréningovej haly (Hala "B") za účelom možnosti ovládania a správy obrazovky a doplnenie SWITCH-a do priestorov - šatňa rozhodcov za účelom prepojenia réžie - západná tribúna za účelom sfunkčnenia IPTV v spomínanej časti.	
Dôvod zmeny: Vytvorenie prepojenia spomínaných časti a vytvorenie aktívnych pripojení Tréningová hala a šatňa rozhodcov- rozvodňa pod severnou tribúnou.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	19.12.2022

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	ÁNO
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Nepožaduje sa, bude predmetom dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	0 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	3 658,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 3 658,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE

Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	31.12.2022
Nový termín dokončenia:	-

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 007/19.12.2022 bude prílohou dodatku č.5 k ZOD č. 03/05/2022, (315/2022/ZŠ)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Dátum:

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Ing. Marián Petřík

Dátum: 19.12.2022

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 008/19.12.2022
Názov stavby:	Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry
Objekt:	Vstupný systém Doplnenie - dozbrojenie rozvádzača RMS6 a zrušenie dozbrojenia rozvádzačov HR-P a HR-ST.
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Požiadavka užívateľa - Vzhľadom na požiadavku zmeny napájania turniketov z jedného miesta je potrebné dozbrojenie rozvádzača RMS6 a zrušenie dozbrojenia rozvádzačov HR-P a HR-ST.	
Návrh nového riešenia: Navrhovaná je výmena istiacich prvkov a to prívodného ističa 3-pólového 20A s charakteristikou "B" a prúdových chráničov pre istenie vývodov pre turnikety "západ", "juh" a "sever". Istiace prvky sú prúdové chrániče jednopólové 16A s charakteristikou "B". Spomínané istice prvky sú umiestnené v rozvádzači RMS6 - miestnosť pokladne. Istiace prvky je nutné vymeniť za prvky s charakteristikou "C", nakoľko pri zapínaní napájania turniketov dochádza k prudkému narazovému prúdu a vypnutiu istiacich prvkov. Zároveň je potrebné zrušiť na doplnenie-dozbrojenie rozvádzačov HR-P a HR-ST, nakoľko turnikety sú napájané zo spomínaného rozvádzača RMS6.	
Dôvod zmeny: Zmena miesta napájania turniketov.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	19.12.2022

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	ÁNO
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Nepožaduje sa, bude predmetom dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	0 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	247,11 € bez DPH
Rozdiel +/-	- 247,11 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE

Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	31.12.2022
Nový termín dokončenia:	-

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 008/19.12.2022 bude prílohou dodatku č.5 k ZOD č. 03/05/2022, (315/2022/ZŠ)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Dátum:

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Ing. Marián Petrík

Dátum: 19.12.2022

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 009/19.12.2022
Názov stavby:	Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry
Objekt:	Vstupný systém Bezdrôtové ovládanie vstupnej "bráničky".
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Požiadavka užívateľa - Požiadavka obsluhy na bezdrôtové ovládanie vstupno/výstupnej bráničky. Požiadavka na jednorázové otvorenie bráničky (čas otvorenia min. 15 sekúnd, aby mal vozíčkár dostatočný časový priestor na prechod) a na trvalé otvorenie bráničky.	
Návrh nového riešenia: Navrhované je doplnenie prvkov a diaľkových ovládačov pre bezdrôtové ovládanie (otváranie a zatváranie) vstupno/výstupnej bráničky. Prostredníctvom diaľkového ovládača obsluha otvorí, alebo zatvorí bráničku v prípade potreby. Vstup/výstup bráničkou slúži hlavne pri prechode ako bezbariérový prechod.	
Dôvod zmeny: Otváranie bráničky diaľkovým ovládačom.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	19.12.2022

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	ÁNO
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Nepožaduje sa, bude predmetom dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	0 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	510,20 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 510,20 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE

Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	31.12.2022
Nový termín dokončenia:	-

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 009/19.12.2022 bude prílohou dodatku č.5 k ZOD č. 03/05/2022, (315/2022/ZŠ)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Dátum:

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Dátum:

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Ing. Marián Petrík

Dátum: 19.12.2022

Podpis:

Prílohy:

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k realizácii doplňujúcich nevyhnutných elektroinštalčných prác nezahrnutých do pôvodnej zmluvy
postupom podľa §18 odseku 1, písm. b) a §18 odseku 3
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Nevyhnutné doplňujúce stavebné práce:

Počas realizácie prác v zmysle pôvodnej zmluvy sa vyskytla potreba doplňujúcich nevyhnutných elektroinštalčných prác. Jedná sa o práce, ktoré majú priamy súvis medzi prepojením stavby v zmysle pôvodnej zmluvy s ostatnými priamo susediacimi časťami objektu zimného štadióna a ďalšími doplňujúcimi prácami zabezpečujúcimi plnohodnotné užívanie objektu štadióna so zohľadnením estetického prevedenia elektroinštalčných a elektrotechnických úprav.

Lehota ukončenia doplňujúcich nevyhnutných stavebných prác je najneskôr do 23.12.2022.

V lehote od 10.07.2022 do 04.08.2022 vrátane boli práce prerušené z dôvodu prípravy a konania gymnastických súťaží v oboch halách a telocvični v rámci prestížneho Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF 2022). Všetky práce uskutočnené do prerušenia prác boli prerušené tak, aby bol štadión užívania a bezpečnej prevádzky schopný a následne sa bude v prácach pokračovať.

Jedná sa o nasledovné identifikované nevyhnutné práce podchytené Zmenovými listami (ZL005-ZL009) v celkom finančnom vyjadrení zmien (+ 6 508,29 € bez DPH):

- Signalizácia zľavenej vstupenky,
- Doplnenie RACK-ov ozvučenia,
- Doplnenie infraštruktúry - SWITCH pre halu "B", SWITCH - prepojenie šatne rozhodcov a rozvodne západná tribúna,
- Napájanie IPTV , Turnikety,
- Turnikety - Bezdrôtové ovládanie "Bráničky".

V Banskej Bystrici, dňa 19.12.2022

V Michalovciach, dňa 19.12.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBB a.s.

SYTELI, s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Ing. Jaroslav Jevčák, MBA
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

