

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 819/2022/STEFE THS/RA/738/2022/CRZ
zo dňa 19.12.2022

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach technických: Ing. Matúš Hambálek, technik@mbb.sk, 0911 565 692
Ing. Ján Kulhány, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692

DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK90 0900 0000 0050 7523 9270
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STEFE THS, s.r.o.
Sídlo: Okružná 42/9, 050 01 Revúca
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Brunner, Ing. Ľudovít Grendel – konatelia spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Bablena, jozef.bablena@stefe.sk, 0918 733 605
vo veciach technických: Ing. Ladislav Manko, ladislav.manko@stefe.sk, 0918 733 687

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK2809000000005065353467
IČO: 36045403
DIČ: 2020069436
Č DPH: SK2020069436
Telefón: 058 4424 178
E – mail: ths@stefe.sk
Zapísaný: OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 6810/S

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19. 12. 2022 Zmluvu o dielo č. 819/2022/STEFE THS RA/738/2022/CRZ (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. V zmysle čl. 11., bod 11.3 Zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
3. V zmysle čl. 4, bod 4.2 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na zmene času plnenia podľa Zmluvy.

I. Predmet Dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3 a čl. 4, bodom 4.2 Zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že sa mení v článku 4, v bode 4.1, podbode 4.1.3 a podbode 4.1.4 nasledovne:

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

Pôvodný čl. 4 bod 4.1.:

- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po účinnosti tejto zmluvy**
- 4.1.1 Dodanie realizačných schém a situácie umiestnenia technológie do 14 dní odo dňa účinnosti zmluvy
- 4.1.2 Začiatok realizácie tlakovej časti, MaR a elektroinštalácie: do 14 dní odo dňa účinnosti zmluvy
- 4.1.3 Ukončenie realizácie: do 59 dní odo dňa účinnosti zmluvy
- 4.1.4 Odovzdanie dokumentácie a porealizačnej projektovej dokumentácie: do 60 dní odo dňa účinnosti

sa dopĺňa a mení nasledovne:

- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po účinnosti tejto zmluvy**
- 4.1.1 Dodanie realizačných schém a situácie umiestnenia technológie do 14 dní odo dňa účinnosti zmluvy
- 4.1.2 Začiatok realizácie tlakovej časti, MaR a elektroinštalácie: do 14 dní odo dňa účinnosti zmluvy
- 4.1.3 Ukončenie realizácie: do 89 dní odo dňa účinnosti zmluvy
- 4.1.4 Odovzdanie dokumentácie a porealizačnej projektovej dokumentácie: do 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy

II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

Príloha č.1 : Dôvodová správa

16. 02. 2023

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávateľ:

MBB a.s.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmura
Člen predstavenstva

16. 02. 2023

V Revúcej, dňa

Zhotoviteľ:

STEFE THS, s.r.o.

.....
Ing. Ján Brunner
konateľ

.....
Ing. Ľudovít Grendel
konateľ

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k predĺženiu času realizácie nezahrnutých do pôvodnej zmluvy
postupom podľa §18 odseku 1, písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Predĺženie času realizácie diela:

Počas realizácie diela v zmysle pôvodnej Zmluvy sa vyskytla potreba predĺženia termínu realizácie diela z dôvodu predĺženia termínu dodania komponentu, ktorý Zhotoviteľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať.

Jedná sa o dodanie úpravne vody WALEON, ktorá je nevyhnutnou súčasťou modernizovanej technológie prípravy TUV.

16. 02. 2023

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávateľ:

MBB a.s.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmura
Člen predstavenstva

16. 02. 2023

V Revúcej, dňa

Zhotoviteľ:

STEFE THS, s.r.o.

.....
Ing. Ján Brunner
konateľ

.....
Ing. Ľudovít Grendel
konateľ