

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I)

medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach technických: Ing. Ján Kulhány, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK060900 0000 0051 1793 1549
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: B.S.O. s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 23, 974 05, Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Róbert Balogh, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Róbert Balogh
vo veciach technických: Martin Majerík, info@almacolor.eu, 0919069 148
Bankové spojenie: SK28 1111 0000 0016 5503 0002
IČO: 51 469 189
DIČ: 2120714002
IČO DPH: SK2020038867
Telefón: 0905 218 348
E – mail: info@almacolor.eu
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 33826/S

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2023 Zmluvu o dielo č. 02/2023 (391/2023/CRZ-I) (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka z nízkou hodnotou - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. V zmysle čl.11, bod 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
3. Vzhľadom na časové zdržanie pri príprave podkladu pred izolačným nástrekom nevyhnutným k úplnému dokončeniu a technickým obmedzeniam dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č.1. (ďalej aj „Dodatku“).

I.
Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. 4 bod 4.1 Zmluvy nasledovne:

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

Pôvodný čl. 4 bod 4.1:

- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **18.07.2023**
Ukončenie realizácie: **07.08.2023**

sa dopĺňa a mení nasledovne :

- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **18.07.2023**
Ukončenie realizácie: **14.08.2023**

II.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Súčasťou tohto Dodatku sú Príloha č. 1 - Dôvodová správa, s obsahom ktorých sa zmluvné strany oboznámili a súhlasia s nimi.
6. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa 04.08.2023

V Banskej Bystrici, dňa 04.08.2023

Objednávateľ:
MBB a.s.

Zhotoviteľ:
B.S.O. s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Róbert Balogh
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k žiadosti o zmenu lehoty ukončenia diela
postupom podľa §18 odseku 1, písm. c) a §18 odseku 3
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Nevyhnutné doplňujúce stavebné práce:

Počas realizácie prác v zmysle pôvodnej zmluvy sa vyskytla potreba doplňujúcich nevyhnutných prác pri príprave podkladu pred izolačnými prácami, ktoré objednávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať.

Jedná sa o potrebu zabezpečenia výkonnejšieho zariadenia a to vysokotlakového čističa na privesnom vozíku FALCH trail jet 125-2500-26-0-d na naftový pohon (diesel) s výkonom 125 kW s regulovateľným tlakom od 600 do 2500 bar a prietokom 11 až 26 litrov za minútu. Nakoľko prevádzková doba zariadenia je 8/24h.

Z dôvodu zmeny postupov pri príprave podkladov sa lehota realizácie prác predĺži o 7 dní.

V Banskej Bystrici, dňa 04.08.2023

V Banskej Bystrici, dňa 04.08.2023

Objednávateľ:
MBB a.s.

Zhotoviteľ:
B.S.O. s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Róbert Balogh
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva