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DODATOK � . 4 K ZMLUVE O DIELO � . 01/2022008 (150/2022/ZŠ) 

zo d� a 09.03.2022   
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
1.  Objednávate� : 
   Obchodné meno: MBB a. s. 
   Sídlo: � SA 26, 974 01 Banská Bystrica 
   V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva 
 JUDr. Juraj D�mura – � len predstavenstva 
   I� O: 36 039 225 
   DI� : 2020093504 
   I�  DPH: SK20200093504 
   Bankové spojenie: Slovenská sporite�� a, a. s., Bratislava 
   SWIF/BIC:  GIBASKBX 
   � . ú� tu v tvare IBAN:  SK90 0900 0000 0050 7523 9270 
   Registrácia: Spolo� nos�  je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vlo�ka � . 601/S 
 

(� alej len ako „Objednávate� “) 
 
2.  Zhotovite� :   
 Obchodné meno:   VIAKORP, s.r.o.    
 Sídlo:         Strá�ska cesta 7892, 960 01  Zvolen   
 Štatutárny zástupca:      Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia  
 Osoby oprávnené rokova�   
 vo veciach zmluvných:  Ing. Michal Šimko, konate�   
 vo veciach technických: Ján Bohovic, konate�   
 Bankové spojenie:          UniCredit Bank/ SK11 1111 0000 0011 3279 2008  
   SWIF/BIC:  UNCRSKBX 

 I � O:          50 228 455 
 DI � :         2120221499   
 I � O DPH:                     SK2120221499 
   Registrácia: Spolo� nos�  je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom v Banskej Bystrici, vlo�ka � . 29450/S 
     E-mail:                     obchod@viakorp.sk 
 

(� alej len ako „Zhotovite� “) 
 

 (� alej len „Zmluvné strany“) 
 
 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili d� a 09.03.2022 Zmluvu o dielo � . 01/2022008 (� alej len „zmluva“) ako 
výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona � . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (� alej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Objednávate�  na obstaranie predmetu tejto zmluvy pou�il postup verejného obstarávania 
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– nadlimitná zákazka - verejná sú� a� pod� a zákona � . 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Zmluvné strany uzatvorili d� a 18.05.2022 Dodatok � . 1 k zmluve. 
3. Zmluvné strany uzatvorili d� a 04.07.2022 Dodatok � . 2 k zmluve. 
4. Zmluvné strany uzatvorili d� a 22.09.2022 Dodatok � . 3 k zmluve. 
5. V zmysle � l.11, bodu 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, �e akéko� vek zmeny a doplnky zmluvy 

sa budú robi�  formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami. 
6. Vzh� adom na nevyhnutnos�  realizácie zmien (naviac a menej prác)  a s tým súvisiacich naviac prác, 

ktoré neboli podchytené v pôvodnej projektovej dokumentácii k dielu a bez realizácie ktorých by 
nebolo mo�né dielo odovzda�  a plnohodnotne u�íva�  dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto 
Dodatku � .4. (� alej aj „Dodatku“). 

7. V zmysle � l. 8, bodu 8.15 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na zmenách predmetu plnenia pod� a 
zmluvy, pri� om rozpo� ty a popisy zmien v zmysle zmenových listov (ZL004-ZL008) tvoria 
Prílohu � . 1 k Dodatku � . 4 pri� om nárast ceny predmetu zmluvy na základe tohto Dodatku predstavuje  
� iastku 72 390,23 EUR bez DPH. 

 
 

I. 
Predmet Dodatku 

 
Vzh� adom na vyššie uvedené skuto� nosti v súlade s � l.11, bodom 11.3  a � l. 8, bodom 8.15 zmluvy dohodli 
sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, �e dop�� ajú 
a menia � l.5 bod 5.2 Zmluvy nasledovne: 
 
 

� l. 5 
Cena predmetu zmluvy 

 
Pôvodný � l. 5 bod 5.2: 
 
5.2 Cenu je mo�né zmeni�  v  priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom 

a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 
Cena diela je:  
Cena bez DPH  616 785,59 EUR 
DPH 20%  123 357,12 EUR 
Celková cena diela 740 142,71 EUR 
 
(slovom Sedemstoštyridsa� tisícjednostoštyridsa� dva eur a 71/100 centov). 

 
sa dop�� a a mení: 
 
5.2 Cenu je mo�né zmeni�  v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom 

a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 
Cena diela je:  
Cena bez DPH  689 175,82 EUR 
DPH 20%  137 835,16 EUR 
Celková cena diela 827 010,98 EUR 
 
(slovom Osemstodvadsa� sedemtisícdesa�  eur a 98/100 centov). 
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II. 

Závere� né ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, �e ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom 
nedotknuté.  

2. Dodatok nadobúda platnos�  d� om podpísania oboma Zmluvnými stranami. 
3. Zhotovite�  súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávate� a. Tento 

Dodatok ú� innos�  nadobudne nasledujúci de�  po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávate� a. 
Túto skuto� nos�  oznámi Objednávate�  e-mailom Zhotovite� ovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy. 

4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pri� om ka�dá zo strán po podpise obdr�í po dve vyhotovenia. 
5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vá�ne, ur� ite a zrozumite� ne, Zmluvné strany si ho riadne 

pre� ítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.  
 

Príloha � .1 :  
Zmenový list � . ZL 004  
Zmenový list � . ZL 005  
Zmenový list � . ZL 006  
Zmenový list � . ZL 007  
Zmenový list � . ZL 008  
 
 
 
V Banskej Bystrici, d� a 27.10.2022                                             Vo Zvolene, d� a 27.10.2022 
 
Objednávate� :                                                                                Zhotovite� : 
 
MBB a. s.                                                                 VIAKORP, s.r.o. 
 
 
........................................................................   .......................................................... 
Ing. Dušan Argaláš        Ing. Michal Šimko   
predseda predstavenstva      konate�  VIAKORP, s.r.o. 
 
 
........................................................................ 
JUDr. Juraj D�mura 
� len predstavenstva 
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KRYCÍ LIST ROZPO� TU zmenový list � .4

Názov stavby JKSO

E� O

Miesto parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

I� O I�  DPH

Objednávate� 36 039 225 SK20200093504

Projektant

Zhotovite� 50228455 SK2120221499

Rozpo� et � íslo D� a Polo�iek CPV

CPA

Merné a ú � elové jednotky

        Po� et  Náklady / 1 m.j.        Po� et  Náklady / 1 m.j.            Po� et     Náklady / 1 m.j.

Rozpo � tové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Ved� ajšie rozpo � tové náklady

1 HSV Dodávky 6 719,02 8 Práce nad� as 13 GZS   0,00

2 Montá� 26 624,10 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 114,54 10 Kultúrna pamiatka 15 S�a�ené podmienky   0,00

4 Montá� 73,38 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpo� tu 0,00

7 33 531,04 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 9 056,25 21 Kompl. � innos� 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sú� et 7, 12, 19-22 42 587,29

Dátum a podpis Pe� iatka
24 DPH 20,00 % z 42 587,29 8 517,46

Objednávate �
25 51 104,75

Dátum a podpis Pe� iatka
E Prípo � ty a odpo � ty

Zhotovite � 26 Dodávky objednávate�a 0,00

27 K�zavá dolo�ka 0,00

Dátum a podpis Pe� iatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Ing. Šimko   

10. 9. 2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v 
Banskej Bystrici   

SO01.1  Spevnené plochy a komunikácie - technické z ázemie pre 
depo rolby

Realizácia kanalizácie v atrium, kanalizácia od str any �SR

MBB a.s.   

CREAT s.r.o.   

VIAKORP, s.r.o.   
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:   Naviac práce, da� � ová kanalizácia od strany �SR

Objednávate�:   MBB a.s.

Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o.

Miesto:  parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   14 699,04

1 Zemné práce   6 857,35

1 115101201.S
� erpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 80,000 3,15 252,00

2 119001422.S Do� asné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 10,500 5,25 55,13

67 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ru� ne 
Výkop okolo IS   m3 6,000 42,25 253,50

5 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 56,000 3,15 176,40

70*0,8*1   56,000

6 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivos�  pri h�bení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapa�. i nezapa�ených, s urovnaním dna v hor nine 
3   m3 56,000 2,10 117,60

7 133201101.S Výkop šachty zapa�enej, hornina 3 do 100  m3   m3 64,000 5,25 336,00

4   4,000

6*5*2   60,000

Sú� et   64,000

8 133201109.S
Príplatok k cenám za lepivos�  pri h�bení šachiet zapa�ených 
i nezapa�ených v hornine 3   m3 64,000 2,10 134,40

11 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenos�  do 3000 
m   m3 126,000 4,20 529,20

6+56+64   126,000

12 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
ka�dých � alšich a za� atých 1000 m   m3 3 150,000 0,53 1 669,50

126*25   3 150,000

13 171201202.S Ulo�enie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 126,000 0,53 66,78

14 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 226,800 6,83 1 549,04

126*1,8   226,800

15 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 50,000 3,15 157,50

6*5*2   60,000

"odpocet sacht"-10   -10,000

Sú� et   50,000

16 583410004400.S Štrkodrva   t 90,000 11,55 1 039,50

50*1,8   90,000

17 175101201.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 a� 4 b ez 
prehodenia sypaniny   m3 20,000 5,25 105,00

18 583310002900.S Štrkopiesok   t 36,000 11,55 415,80

20*1,8   36,000

2 Zakladanie   733,35

71 211971121.S
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 
rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m   m2 104,000 1,64 170,56

ROZPO� ET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   4. 5. 2022
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:   Naviac práce, da� � ová kanalizácia od strany �SR

Objednávate�:   MBB a.s.

Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o.

Miesto:  parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPO� ET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   4. 5. 2022

6*2*2+5*2*2   44,000

6*5*2   60,000

Sú� et   104,000

72 693110003600.S Geotextília polypropylénová k vsakovaciemu bloku   m2 106,080 1,61 170,79

104 * 1,02   106,080

69 2A
Dodávka a montá� prefabrikovanej krycej dosky na 
vsakovací objekt   ks 4,000 98,00 392,00

4 Vodorovné konštrukcie   761,78

19 451573111.S
Lô�ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvor enom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 4,800 36,75 176,40

60*0,8*0,1   4,800

20 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15   m3 0,900 78,75 70,88

21 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lô�ok  a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 6,000 15,75 94,50

22 452386151.S
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod 
poklopy a mre�e, výška do 100 mm   ks 10,000 15,75 157,50

23 452386161.S
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod 
poklopy a mre�e, výška nad 100 do 200 mm   ks 10,000 26,25 262,50

8 Rúrové vedenie   4 948,95

26 871326026.S
Montá� kanaliza � ného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 150   m 35,000 2,10 73,50

35   35,000

27 286K001
Rúra PVC-U hladký, kanaliza� ný, gravita� ný systém D 160 
mm, d�. 6 m, SN12 - plnostenná   ks 6,000 128,50 771,00

6   6,000

28 871356028.S
Montá� kanaliza � ného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 50,000 2,10 105,00

60 286K002
Rúra PVC-U kanaliza� ný, D 200 mm, d�. 6 m, SN12 - 
plnostenná   ks 9,000 147,00 1 323,00

30 877326028.S Montá� kanaliza � nej PVC-U odbo� ky DN 150   ks 3,000 5,25 15,75

31 286510013600.S
Odbo� ka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanaliza� ný, 
gravita� ný systém   ks 3,000 47,25 141,75

32 877356030.S Montá� kanaliza � nej PVC-U odbo� ky DN 200   ks 5,000 5,25 26,25

33 286510017500.S
Odbo� ka 45° PVC-U, DN 200/160 pre hladký, kanaliza� ný, 
gravita� ný systém   ks 5,000 52,50 262,50

39 894170032.S
Montá� filtra � no-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 
mm   ks 1,000 26,25 26,25

40 286610047500.S
Filtra� no-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 
1,8 m   ks 1,000 315,00 315,00

41 894401111.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skru� TBS   ks 7,000 15,75 110,25

42 592240012700.S
Betónová šachtová prechodová skru�  DN 600, d ��ka 600 
mm   ks 7,000 42,00 294,00

43 894401111.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skru� TBS   ks 12,000 15,75 189,00
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:   Naviac práce, da� � ová kanalizácia od strany �SR

Objednávate�:   MBB a.s.

Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o.

Miesto:  parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPO� ET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   4. 5. 2022

44 592240009700.S Betónová šachtová skru� DN 1000, d ��ka 500 mm   ks 6,000 33,60 201,60

45 592240009800.S Betónová šachtová skru�  DN 1000, d ��ka 250 mm   ks 6,000 33,60 201,60

46 894403011.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný 
akéhoko�vek druhu   ks 6,000 15,75 94,50

47 592240004600.S Doska prechodová pre kanaliza� nú šachtu DN 1000   ks 6,000 47,25 283,50

50 1 Otvor do dna šachty DN200   ks 6,000 36,75 220,50

55 899104111.S
Osadenie poklopu liatinového a oce�ového vrátane rámu 
hmotn. nad 150 kg   ks 2,000 15,75 31,50

56 899104111.S_1 Poklop D400   ks 2,000 131,25 262,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 118,25

57 979085001.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
nalo�enia a so zlo�ením na vzdialenos �  do 1 km   t 108,000 5,25 567,00

70 HZS000211.S
Stavebno montá�ne práce menej náro � ne, pomocné alebo 
manipula� né (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn   hod 35,000 15,75 551,25

99 Presun hmôt HSV   279,36

58 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie h�bené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 133,027 2,10 279,36

PSV Práce a dodávky PSV   187,92

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   187,92

68 721242121.S
Lapa�  strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 
125   ks 6,000 31,32 187,92

Celkom   14 886,96
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:   Naviac práce, oprava kanalizacie v atrium +pílenie betónu, schodiska

Objednávate�:   MBB a.s.

Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o.

Miesto:  parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   27 700,33

1 Zemné práce   3 655,05

46 130301001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ru� ne 
Výkop okolo IS   m3 34,560 32,24 1 114,21

20*0,8*0,6*2   19,200

16*0,8*0,6*2   15,360

Sú� et   34,560

44 130901121.S
Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného 
kame� om vo vykopávkach- betónové šachty, základy   m3 1,000 140,48 140,48

43 130901123.S
Búranie konštrukcií zo betónu �elezového alebo pred pätého 
vo vykopávkach   m3 1,500 257,00 385,50

4 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivos�  pri h�bení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapa�. i nezapa�ených, s urovnaním dna v hor nine 
3   m3 34,560 2,10 72,58

5 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenos�  do 3000 
m   m3 34,560 4,20 145,15

6 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
ka�dých � alšich a za� atých 1000 m   m3 1 278,720 0,53 677,72

34,56*37   1 278,720

39 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 62,208 7,22 449,14

34,56*1,8   62,208

7 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 10,050 3,15 31,66

16.5-6.45   10,050

8 583410004400.S Štrkodrva   t 18,090 11,55 208,94

10,05*1,8   18,090

9 175101201.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 a� 4 b ez 
prehodenia sypaniny   m3 16,500 5,25 86,63

10 583310002900.S Štrkopiesok   t 29,700 11,55 343,04

2 Zakladanie   450,24
45 K Dodávka a montá� výstu�e nad potrubie   m2 42,000 10,72 450,24

7*3*2   42,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   8 505,00

47 HZS000312
Stavebno montá�ne práce náro � nejšie, ucelené, obtia�ne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy   hod 540,000 15,75 8 505,00

4*9*15   540,000

4 Vodorovné konštrukcie   237,04

11 451573111.S
Lô�ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvor enom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 6,450 36,75 237,04

ROZPO� ET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   4. 5. 2022
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici

Objekt:   Naviac práce, oprava kanalizacie v atrium +pílenie betónu, schodiska

Objednávate�:   MBB a.s.

Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o.

Miesto:  parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPO� ET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   4. 5. 2022

(12+24+2+36+6+6)*0.5*0.15   6,450

8 Rúrové vedenie   14 546,25

16 831379011.S
Demontá� kanaliza � ného potrubia z kameninových rúr od 
DN 300 do DN 500 -0,230 t   m 85,000 5,25 446,25

33 01R01
Dodávka kanalizácie, rúry, šachty, lapa� e, klampiarske 
doplnky   kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

38 01R02
Úprava kanaliza� nej šachty, betoná�e, debnenie, výšková 
úprava šácht   kpl 2,000 2 800,00 5 600,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   306,75

40 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s nalo�en ím a 
zlo�ením nad 2000 do 3000 m   t 62,208 2,66 165,47

42 979083191.S
Príplatok za ka�dých � alších i za� atých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 224,250 0,63 141,28

5,75*39   224,250

Celkom   27 700,33
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KRYCÍ LIST ROZPO� TU - zmenový list � .5

Názov stavby JKSO

Názov objektu E� O

Miesto parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

I� O I�  DPH

Objednávate� 36 039 225 SK20200093504

Projektant

Zhotovite� 50228455 SK2120221499

Rozpo� et � íslo D� a CPV

CPA

                Merné a ú � elové jednotky

            Po� et     Náklady / 1 m.j.              Po� et      Náklady / 1 m.j.                 Po� et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo � tové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Ved�ajšie rozpo � tové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nad� as 0,00 13 GZS   0,00

2 Montá� 19 108,46 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 S�a�ené podmienky   0,00

4 Montá� 5 652,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpo� tu 0,00

7 24 760,46 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. � innos� 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sú� et 7, 12, 19-22 24 760,46

Dátum a podpis Pe� iatka 24 DPH 20,00 % z 24 760,46 4 952,09

Objednávate �
25 29 712,55

Dátum a podpis Pe� iatka
E Prípo � ty a odpo � ty

Zhotovite � 26 Dodávky zadávate�a 0,00

27 K�zavá dolo�ka 0,00

Dátum a podpis Pe� iatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v 
Banskej Bystrici

Oce�ové platne- prekrytie � pavk.kanal, kanaliza � ne šachty

Zmenový list � . 5

MBB a.s.   

CREAT s.r.o.   

VIAKORP, s.r.o.   

21.06.2022

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Šimko
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   Oce �ové platne- prekrytie � pavk.kanal, kanaliza � ne šachty

Objednávate�:   MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   21. 6. 2022

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

4 1.S Ochrana � pavkového ventilu - atyp   ks 1,000 860,00 860,00 1,000

1 136110024400.S Oce�ové platne, vrátane výpalkov, rezania a výrezov -atyp   kpl 32,030 543,00 17 392,29 32,030

HSV Práce a dodávky HSV   856,17 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   856,17 0,000

5 963015131.S
Demontá� prefabrikovanej krycej dosky kanála, šacht y, 
�umpy do 0,12 t,  -0,01800t   ks 60,000 12,32 739,20 0,000

6 963015161.S
Demontá� prefabrikovanej krycej dosky kanála, šacht y, 
�umpy do 2 t,  -0,14000t   ks 1,000 27,71 27,71 0,000

7 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s nalo�en ím a 
zlo�ením nad 2000 do 3000 m   t 30,500 2,66 81,13 0,000

8 979089012.S Poplatok za skladovanie alebo recykláciu   t 1,220 6,66 8,13 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   5 652,00 0,220

767 Konštrukcie doplnkové kovové   5 652,00 0,220

2 767995106.S
Montá� ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg   kg 4 800,000 1,14 5 472,00 0,220

3 998767101.S Doprava oce�ových plechov Zvolen-BB, hydraulická ruka-3x   hod 3,000 60,00 180,00 0,000

Celkom   24 760,46 33,250

ROZPO� ET  

Miesto:  parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica
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KRYCÍ LIST ROZPO� TU

Názov stavby JKSO

Názov objektu E� O

Miesto

I� O I�  DPH

Objednávate� 36 039 225 SK20200093504

Projektant

Zhotovite� 50228455 SK2120221499

Rozpo� et � íslo D� a CPV

CPA

                Merné a ú � elové jednotky

            Po� et     Náklady / 1 m.j.              Po� et      Náklady / 1 m.j.                 Po� et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo � tové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Ved�ajšie rozpo � tové náklady

1 HSV Dodávky 2 365,50 8 Práca nad� as 0,00 13 GZS   0,00

2 Montá� 8 964,42 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 55,36 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 S�a�ené podmienky   0,00

4 Montá� 302,48 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpo� tu 0,00

7 11 687,76 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. � innos� 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sú� et 7, 12, 19-22 11 687,76

Dátum a podpis Pe� iatka 24 DPH 20,00 % z 11 687,76 2 337,55

Objednávate �
25 14 025,31

Dátum a podpis Pe� iatka
E Prípo � ty a odpo � ty

Zhotovite � 26 Dodávky zadávate�a 0,00

27 K�zavá dolo�ka 0,00

Dátum a podpis Pe� iatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

26.06.2022

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Šimko

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v 
Banskej Bystrici

SO-07 oprava, prekládka STL plynovodu

Zmenový list � .6

MBB a.s.   

CREAT s.r.o.   

VIAKORP, s.r.o.   
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   SO-07 Prekládka STL plynovodu

Objednávate�:   MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   26. 6. 2022

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

PRÁCE A DODÁVKY PSV   357,84 0,195

723 Vnútorný plynovod   288,16 0,187
19 723150333 Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. DN50-tov.opláštenie bralén   m 4,000 39,06 156,24 0,187

20 723999905 Vnútorný plynovod HZS T5   hod 8,000 16,49 131,92 0,000

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   69,68 0,008
21 767995101 Montá� atypických stavebných doplnk. konšt rukcií do 5 kg   kg 2,000 7,71 15,42 0,000

22 5530001100 Profilový materiál a konstrukcie - napr. HILTI   
sú
b 2,000 27,13 54,26 0,008

PRÁCE A DODÁVKY M   11 329,92 0,305

272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody   10 558,86 0,305

23 802101063
Ulo�enie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr pol yetyl. PE 
vonk. priemer D63   m 169,000 2,28 385,32 0,000

24 286139850 Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 63x5,8xNAV plyn (RC)   m 177,450 7,38 1 309,58 0,188

25 802111063
Montá� elektrotvaroviek MB objímka so zará�kou PE10 0 
SDR11, rúry vonk. pr. D63mm   kus 2,000 7,81 15,62 0,000

26 2863A0306 Objímka so zará�kou MB - 612 685 d 63   
ku
s 2,000 7,27 14,54 0,000

27 802115063
Montá� elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 
D63mm   kus 3,000 7,81 23,43 0,000

28 2863A0805 Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 099 d 63   
ku
s 3,000 22,89 68,67 0,001

29 802126063
Montá� KHP gu �ového kohúta s dlhými ramenami PE100 
SDR11 D63mm   kus 2,000 8,46 16,92 0,000

30 2863A1704 Kohút gu�ový KHP z PE 32 063 122 d 63   
ku
s 2,000 182,28 364,56 0,005

31 802128052
Montá� KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AK HP, 
d32-50-H:1,0-1,6m   kus 2,000 14,65 29,30 0,000

32 2863A2002 Súprava zemná KH-ZS 615 486 d 32-50, H 1,0-1,6 m   
ku
s 2,000 78,12 156,24 0,004

33 802138050
Montá� USTR prechodka PE/oce � PE100 SDR11 
D63/DN50mm   kus 2,000 18,23 36,46 0,001

34 2863A3305 Prechodka PE/oce� USTR 612 783 d/DN 63/50   
ku
s 2,000 84,63 169,26 0,005

35 802200050
Montá� plynovodných prípojok z oce �ových rúr zváraním 2 " 
/50/   m 4,000 18,23 72,92 0,000

36 145400006 Rúra bralenová 2"   m 4,200 20,83 87,49 0,021

37 802620050 Montá� privarovacieho dielu MANIBS DN 50   kus 1,000 179,03 179,03 0,001

38 803111050 Oprava opláštenia a izol. SERVIWRAP na PRIEMER   m2 4,000 70,53 282,12 0,000

39 803212010 Montá� zemnej súpravy pre posúva � e   kus 2,000 18,84 37,68 0,000

40 803212020 Odstavenie prívodu plynu štoplovaním   súb 1,000 2 528,05 2 528,05 0,000

41 803221010 Vyh�adávací vodi�  na potrubí z PE D do 150   m 180,000 1,19 214,20 0,009

42 803221021 Montá� signaliza � ného vodi� a   m 180,000 0,11 19,80 0,009

43 803222000 Montá� vývodu signaliza � ného vodi� a   kus 2,000 4,71 9,42 0,000

44 8032220001 Vývod a ukon� enie sig.vodi� a zásuvkou   kus 2,000 6,51 13,02 0,000

45 803223000 Ulo�enie PE fólie na obsyp   m 180,000 0,11 19,80 0,000

46 283230152
Výstra�ná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm s potla � ou �ltá-
plyn potrubie   m 180,000 0,43 77,40 0,038

47 803224000 Montá� orienta � ného st�pika   kus 1,000 8,68 8,68 0,000

48 8032240001 Orienta� ný st�pik   kus 1,000 37,98 37,98 0,000

49 803231020 Orienta� né tabu�ky plynárenské na murive   kus 8,000 5,97 47,76 0,000

50 803231030 Orienta� né tabu�ky plynárenské na st�piku   kus 8,000 5,97 47,76 0,000

51 803232000 Montá� betónovej dosky pod poklopy a armat úry   kus 4,000 5,32 21,28 0,000

ROZPO� ET  

Miesto:  
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� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

52 803233010 Montá� liatinového poklopu s obetónovaním   kus 2,000 14,97 29,94 0,000

53 422914020 Príklop Y4510-ventilový   
ku
s 2,000 39,06 78,12 0,016

54 803410010 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa   
úse
k 1,000 184,45 184,45 0,000

55 803440050 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50   m 169,000 3,15 532,35 0,000

56 803810000 Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom   
úse
k 1,000 141,05 141,05 0,000

57 803820050 Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50   m 171,000 0,35 59,85 0,007

58 803950100 Geodetické zameranie intravilán   km 0,200 412,30 82,46 0,000

59 803950102 Úradná skúška   
Sú
B 2,000 455,70 911,40 0,000

60 803950104 Elektroiskrová skúška   súb 2,000 65,10 130,20 0,000

61 803950106 .Ostatné práce a revízie zahrnuté v krycom liste rozpo� tu   súb 1,000 488,25 488,25 0,000

62 803950107 .Likvidácia odpadu   kg 200,000 3,26 652,00 0,000

63 8039501071
.Likvidácia odpadu - odvoz a likvidácia  hradeny ziskom z 
odovzdania do zbernych surovín   kg 800,000 0,54 432,00 0,000

64 803950109 Dopravné zna� enie   súb 2,000 271,25 542,50 0,000

270 Montá� potrubia ( M23 okrem plynovodov )   771,06 0,000
66 807120043 � istenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50   m 169,000 2,28 385,32 0,000

67 807170002 Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80   
sad
a 1,000 141,05 141,05 0,000

68 807170012 Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80   m 169,000 0,87 147,03 0,000

69 807330112 Prepláchnutie rozvodu dusíkom nad 25;100 m   kus 2,000 48,83 97,66 0,000

Celkom   11 687,76 0,500
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KRYCÍ LIST ROZPO� TU

Názov stavby JKSO

E� O

Miesto parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica

I� O I�  DPH

Objednávate� 36 039 225 SK20200093504

Projektant

Zhotovite� 50228455 SK2120221499

Rozpo� et � íslo D� a Polo�iek CPV

CPA

Merné a ú � elové jednotky

        Po� et  Náklady / 1 m.j.        Po� et  Náklady / 1 m.j.            Po� et     Náklady / 1 m.j.

Rozpo � tové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Ved� ajšie rozpo � tové náklady

1 HSV Dodávky 16 357,79 8 Práce nad� as 13 GZS   0,00

2 Montá� 8 524,11 9 Bez pevnej podl. 14 VRN 2   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 S�a�ené podmienky   0,00

4 Montá� 1 984,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 VRN 5   0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpo� tu 400,00

7 26 865,90 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 400,00

20 HZS 3 780,00 21 Kompl. � innos� 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sú� et 7, 12, 19-22 31 045,90

Dátum a podpis Pe� iatka
24 DPH 20,00 % z 31 045,90 6 209,18

Objednávate �
25 37 255,08

Dátum a podpis Pe� iatka
E Prípo � ty a odpo � ty

Zhotovite � 26 Dodávky objednávate�a 0,00

27 K�zavá dolo�ka 0,00

Dátum a podpis Pe� iatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Ing. Šimko   

10. 9. 2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v 
Banskej Bystrici   

Zmena UV, výruby, oplotenie

Zmenový list � . 7

MBB a.s.   

CREAT s.r.o.   

VIAKORP, s.r.o.   
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Stavba: Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Z imného štadióna v Banskej Bystrici

Objednávate�: MBB a.s.
Zhotovite�: VIAKORP, s.r.o. Spracoval: Ing. Šimko
Miesto: parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10. 9. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN K�

11
    Stavebné úpravy po oprave kanalizácie na vyúste ní do 
rieky Hron   442,75 88,55 531,30 0,00 442,75 0,00 0,00 0,00

12
    Zvýšená pracnos �  pri montá�i betónového oplotenia, 
základy   8 430,30 1 686,06 10 116,36 0,00 6 414,30 2 016,00 0,00 0,00

13     Betónové pätky pre ukotvenie závor   81,31 16,26 97,57 0,00 81,31 0,00 0,00 0,00

14
    Výrub stromov 2x, oprava dla�by, oprava fasady,  
ochrana hydrantu, obrubníky   5 644,31 1 128,86 6 773,17 0,00 4 236,31 1 008,00 400,00 0,00

15     Uli � né vpúste   3 920,00 784,00 4 704,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 0,00

16a     Prípojka NN, kamerový systém   3 382,35 676,47 4 058,82 0,00 2 626,35 756,00 0,00 0,00

17
    Odvod � ovací � � ab pri fasáde od strany rieky Hron - 
doplnenie   2 893,00 578,60 3 471,60 0,00 2 893,00 0,00 0,00 0,00

18
    Pred��enie chodníku pri hale B, ochranné zariadenie na 
plyn a vzduchotechniku, dla�ba   6 251,88 1 250,38 7 502,26 0,00 6 251,88 0,00 0,00 0,00

Celkom 31045,90 6209,18 37 255,08 0,00 26 865,90 3 780,00 400,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   Stavebné úpravy po oprave kanalizácie na vyústení do rieky Hron

Objednávate�:   MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   21. 7. 2022

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   442,75 23,674

1 Zemné práce   12,50 0,000
1 181101102.S Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením   m2 25,000 0,50 12,50 0,000

5 Komunikácie   430,25 23,674

2 564751114.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ve�. 0-63 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm   m2 25,000 4,44 111,00 8,710

3 567142115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm   m2 25,000 12,77 319,25 14,964

Celkom   442,75 23,674

ROZPO� ET  

Miesto:  parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   Zvýšená pracnos �  pri montá�i betónového oplotenia, základy

Objednávate�:   MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   21. 7. 2022

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 414,30 23,654

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   268,80 0,800

4
592330003200.PC
4

Betónový panel lxvxhr 2450x300x50 mm, podhrabová doska 
pre oplotenie   ks 16,000 16,80 268,80 0,800

5 Komunikácie   738,00 13,426
3 567114211.S Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm   m2 60,000 12,30 738,00 13,426

8 Rúrové vedenie   5 407,50 9,428

1 871396034.S
Montá� kanaliza � ného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 400   m 70,000 2,25 157,50 0,001

2 286N Rúra kanaliza� ná PVC-U gravita� ná, hladká -0,8-1,1m   ks 70,000 75,00 5 250,00 9,426

PSV Práce a dodávky PSV   2 016,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   2 016,00 0,000

5 HZS000312
Stavebno montá�ne práce náro � nejšie, ucelené, obtia�ne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy   hod 128,000 15,75 2 016,00 0,000

Celkom   8 430,30 23,654

ROZPO� ET  

Miesto:  parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   Betónové pätky pre ukotvenie závor

Objednávate�:   MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   21. 7. 2022

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   81,31 1,286

1 Zemné práce   40,35 0,000

4 131311101
H�benie jám v  hornine tr.4 súdr�ných - ru � ným alebo 
pneumatickým náradím   m3 0,700 26,25 18,38 0,000

5 131311119
Príplatok za lepivos�  pri h�bení jám ru� ným alebo 
pneumatickým náradím v horninetr. 4   m3 0,700 1,05 0,74 0,000

6 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenos�  do 3000 m   m3 0,700 3,15 2,21 0,000

7 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za ka�d ých 
� alšich a za� atých 1000 m   m3 10,500 1,05 11,03 0,000

8 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ru� ne   m3 0,700 1,05 0,74 0,000

9 171201201 Ulo�enie sypaniny na skládky do 100 m3   m 3 0,700 1,05 0,74 0,000

10 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné /bez poplatku/   t 1,400 3,15 4,41 0,000

11 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 0,200 10,50 2,10 0,000

2 Zakladanie   40,96 1,286

2 271573001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,300 36,75 11,03 0,621

3 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25   m3 0,300 99,75 29,93 0,665

Celkom   81,31 1,286

ROZPO� ET  

Miesto:  parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   Výrub stromov 2x, oprava dla�by, oprava f asady, ochrana hydrantu, obrubníky

Objednávate�:   MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   21. 7. 2022

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 236,31 19,180

1 Zemné práce   900,00 0,000

1 N101
Odstránenie ihli� natých stromov, odstranenie kme� a, 
konárov, odvoz   ks 2,000 450,00 900,00 0,000

5 Komunikácie   31,08 0,450
3 592460019800.S Dla�ba betónová hrúbky 100 mm, rozmer ov 200x200   m2 2,000 15,54 31,08 0,450

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 460,00 1,003
8 1.S Ochrana hydrantu  - atyp   ks 1,000 1 460,00 1 460,00 1,000

7 N02

Montá� stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosie k, s 
hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej 
izolácie, vrátane dodania materiálu- krycia lišta, po obvode   kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,003

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   834,30 17,728

9 917862111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lô�ka 
z betónu prosteho tr. C 12/15 s bo� nou oporou   m 45,000 7,22 324,90 5,663

10 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný   ks 45,000 3,55 159,75 2,160

11 918101111.S
Lô�ko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dla�ob ných 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15   m3 4,500 77,70 349,65 9,905

99 Presun hmôt HSV   10,93 0,000

12 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlá�de ným 
(822 2.3, 822 5.3) akejko�vek d��ky objektu   t 19,180 0,57 10,93 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 008,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   1 008,00 0,000

4 HZS000312

Stavebno montá�ne práce náro � nejšie, ucelené, obtia�ne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy-opravy po 
EYOF   hod 64,000 15,75 1 008,00 0,000

VRN
Investi � né náklady neobsiahnuté v 
cenách   400,00 0,000

13 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou ur� enie 
vyty� ovacej siete, vytý� enie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 400,00 400,00 0,000

Celkom   5 644,31 19,180
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   Uli � né vpúste

Objednávate�:   MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   21. 7. 2022

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 920,00 1,364

8 Rúrové vedenie   3 920,00 1,364

1 N101
Dodávka a montá� kanaliza � ného vpustu uli� ného z 
betónových dielcov - protizápachová   ks 4,000 980,00 3 920,00 1,364

Celkom   3 920,00 1,364
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   Prípojka NN, kamerový systém

Objednávate�:   
Zhotovite�:   Spracoval:   

Dátum:   16. 9. 2022

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

M - Práce a 
dodávky M - Práce a dodávky   2 426,35 0,000
21-M-20 - 
Elektr 21-M-20 - Elektr   349,76 0,000

1 Montá� zásuvkovej skrine 400V   ks 1,000 65,14 65,14 0,000

2 Dopojenie dátových káblov do RACK skrine   ks 1,000 99,00 99,00 0,000

3 Montá� zemnej škatu �e   ks 4,000 6,12 24,48 0,000

4 220511034
Kábel Cat.6A, LEGRAND alebo ekvivalen LCS-KÁBEL 
F/UTP CAT.6A LSOH B2Ca.....   m 150,000 0,65 97,50 0,000

5
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ vo�ne ulo�ený 
CYKY-CYKYm 750 V 3x4   m 15,000 0,62 9,30 0,000

6 210220243.S Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03,SP 1)   ks 1,000 2,34 2,34 0,000

7 460080001
Základ z prostého betónu s betoná�ou do prírodnej z eminy 
bez debnenia pre zemné svietidlá   ks 1,000 52,00 52,00 0,000

21-M-21 - 
Elektr 21-M-21 - Elektr   726,92 0,000

1 Zásuvkový st�pik Xx 250V + 1x 400V / 16A   ks 1,000 271,38 271,38 0,000

2
Kábel Cat.6A, LEGRAND alebo ekvivalent  LCS-KÁBEL 
F/UTP CAT.6A LSOH B2Ca.....   m 150,000 0,84 126,00 0,000

3 Kábel medený CYKY 3x4mm2   m 15,000 1,67 25,05 0,000

4 Zemná krabica IP 68   ks 6,000 9,39 56,34 0,000

5 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca ozna� enie SP 1   ks 2,000 0,84 1,68 0,000

6 Betón  25/30 - vrecovaný   ks 1,000 6,47 6,47 0,000

7 PM Spotrebný materiál s celkovej ceny  materiálu   ks 1,000 150,00 150,00 0,000

8 PM Doprava   ks 1,000 90,00 90,00 0,000

21-M-20 - 
Elektr 21-M-20 - Elektr   534,76 0,000

1 460080002
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betoná� ou do 
debnenia   m3 1,500 52,00 78,00 0,000

2 210204011 Montá� osvet �ovací sto�iar - oce �ový do d��ky 6 - 12   ks 1,000 84,50 84,50 0,000

210220022
Uzem� ovacie vedenie v zemi v� ít. svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn  30/4 mm   m 5,000 1,43 7,15 0,000

210220021.S
Uzem� ovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 
10 mm   m 2,000 1,43 2,86 0,000

210220253.S Bleskozvodová svorka nad 2 skrutiek (SS, SR 03,SP 1)   ks 5,000 2,34 11,70 0,000

460490012.S
Rozvinutie a ulo�enie výstra�nej fólie z PVC do ryh y, šírka 33 
cm   m 5,000 0,11 0,55 0,000

Vytiahnutie dátových káblov s vlajkoslávy, pokládka do 
výkopu a zustenie káblov do novovzniknutého st�pa   ks 1,000 350,00 350,00 0,000

21-M-21 - 
Materi 21-M-21 - Materi   814,91 0,000
354410058800.S Pásovina uzem� ovacia FeZn 30 x 4 mm   m 5,000 2,73 13,65 0,000

354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   m 2,000 1,68 3,36 0,000

354410000600.S Svorka FeZn odbo� ovacia spojovacia ozna� enie SR 02 (M8)   ks 2,000 1,89 3,78 0,000

354410001000.S Svorka FeZn uzem� ovacia ozna� enie SR 03 B   ks 2,000 1,58 3,16 0,000

354410004000.S Svorka FeZn pripájaca ozna� enie SP 1   ks 1,000 0,84 0,84 0,000

348370004600 Rošt základový ZR pre sto�iar výšky 5-1 2 m   1,000 90,00 90,00 0,000

Sto�iar ku�e �ový STK 76/60/3 zinkový,   1,000 360,89 360,89 0,000

589310006100.S
Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK) - vrátane dopravy, 
vykládky   ks 1,500 61,22 91,83 0,000

ROZPO� ET  
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� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

283230008400.S Výstra�ná fólia - � ervená   m 5,000 0,11 0,55 0,000

286130073500 Chráni� ka KOPOFLEX 63   m 5,000 1,37 6,85 0,000

PM Spotrebný materiál   ks 1,000 90,00 90,00 0,000

PM Doprava   ks 1,000 150,00 150,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   956,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   956,00 0,000

9 HZS000312

Stavebno montá�ne práce náro � nejšie, ucelené, obtia�ne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy-rozoberanie, 
dlazieb, rucné výkopy, spatna montáz   hod 48,000 15,75 756,00 0,000

10 PM.3 Doprava   ks 1,000 200,00 200,00 0,000

Celkom   3 382,35 0,000
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   Odvod � ovací � � ab pri fasáde od strany rieky Hron - doplnenie

Objednávate�:   MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   27. 9. 2022

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 893,00 0,990

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 893,00 0,990
1 592270102600.S Recyfix Monotec odvod� ovací � �ab svetlej šírky 200 mm   ks 11,000 263,00 2 893,00 0,990

Celkom   2 893,00 0,990
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   Pred ��enie chodníku pri hale B, ochranné zariadenie na p lyn a vzduchotechniku, dla�ba

Objednávate�:   MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko

Dátum:   10. 10. 2022

� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 267,88 80,625

1 Zemné práce   1 244,54 0,000

18 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapa�ená v hornine 3, do 1 00 
m3   m3 19,500 7,46 145,47 0,000

19 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapa�ené. Príplatok k cená m za 
lepivos�  horniny 3   m3 19,500 1,15 22,43 0,000

3 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenos�  do 500 m   m3 19,500 3,00 58,50 0,000

4 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenos�  do 3000 
m   m3 156,000 4,44 692,64 0,000

5 167101101.S Nakladanie neu�ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 19,500 3,33 64,94 0,000

6 171201202.S Ulo�enie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 19,500 0,56 10,92 0,000

7 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 31,200 7,22 225,26 0,000

8 181101102.S Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením   m2 48,750 0,50 24,38 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   82,77 7,529

9 451577777.S
Podklad pod dla�bu v ploche vodorovnej alebo v sklo ne do 
1:5 hr. 30-100 mm z kameniva �a�eného   m2 46,500 1,78 82,77 7,529

5 Komunikácie   2 574,28 66,265

10 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm   m2 46,500 7,77 361,31 21,467

11 567123114.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm 
a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm   m2 46,500 6,66 309,69 16,432

12 596911244.S

Kladenie betónovej zámkovej dla�by pozemných komuni kácií 
hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lô�ka  z 
kameniva hr. 50 mm   m2 46,500 8,33 387,35 6,417

13 592460019800.S Dla�ba betónová hrúbky 100 mm, rozmer ov 200x200   m2 51,150 15,54 794,87 11,509

23 592460019800.S Dla�ba betónová hrúbky 100 mm, rozmer ov 200x200   m2 46,400 15,54 721,06 10,440

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   276,80 6,831

14 917862111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lô�ka 
z betónu prosteho tr. C 12/15 s bo� nou oporou   m 7,500 7,22 54,15 0,944

15 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný   ks 8,000 3,55 28,40 0,384

16 918101111.S
Lô�ko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dla�ob ných 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15   m3 2,500 77,70 194,25 5,503

99 Presun hmôt HSV   89,49 0,000

20 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlá�de ným 
(822 2.3, 822 5.3) akejko�vek d��ky objektu   t 80,625 1,11 89,49 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 984,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   1 984,00 0,000

21 NP01 Doprava strojov na/z stavby, zvýšená pracnos� , rozsah prác   kpl 2,000 800,00 1 600,00 0,000

ROZPO� ET  
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� . Kód polo�ky Popis MJ
Mno�stvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnos�  

celkom

22 NP02
Ochrané zariadenie na plyn, VZD -výroba, doprava, monta�, 
náter   kpl 3,000 128,00 384,00 0,000

Celkom   6 251,88 80,625
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ZOSTATKOVÝ ROZPO� ET - zmenový list � .8

Názov stavby JKSO

E� O

Miesto B.Bystrica

I� O I�  DPH

Objednávate� 00 313 271 SK2020451587

Projektant

Zhotovite� 50228455 SK2120221499

Rozpo� et � íslo D� a CPV

CPA

Náklady � erpania v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Ved� ajšie rozpo � tové náklady

1 HSV Dodávky 37 691,18 8 Práce cez� as 0,00 13 GZS   0,00

2 Montá� 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 S�a�ené podmienky   0,00

4 Montá� 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpo� tu 0,00

7 37 691,18 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. � innos� 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sú� et 7, 12, 19-22 37 691,18

Dátum a podpis Pe� iatka 24 DPH 20,00 % z 37 691,18 7 538,24

Objednávate �
25 Cena s DPH (r. 23-24) 45 229,41

Dátum a podpis
E Prípo � ty a odpo � ty

Zhotovite � 26 Dodávky objednávate�a 0,00

27 K�zavá dolo�ka 0,00

Dátum a podpis 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného 
štadióna v Banskej Bystrici

Zoznam nerealizovaných prác zo ZoD

Zmenový list � .8

Mesto Banská Bystrica   

   

VIAKORP, s.r.o.   

ZRN (r. 1-6)

Spracoval



Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   SO01  Oprava spevnených plôch

Objednávate�:  MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko
Miesto:   parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica Dátum:   

� . KCN Kód polo�ky Popis MJ Zostatok [MJ]
Cena 

jednotková
Zostatok 

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   104 375,82

1 Zemné práce   0,00

1 R 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dla�by všetkých druhov v ploch e 
nad 20 m2,  -0,26000t   m2 0,000 1,44 0,00

2 R 113107243.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm,  -0,31600t   m2 0,000 1,50 0,00

3 R 113205121.S
Vytrhanie obrúb betónových, cestných le�atých,  -
0,29000t   m 0,000 1,33 0,00

4 R 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lô�ka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 0,000 1,33 0,00

5 R 113208111.S
Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lô�ka, 
záhonových,  -0,04000t   m 0,000 1,33 0,00

7 R 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zlo� ením 
na vzdialenos�  do 100 m a do 1000 m3   m3 0,000 1,67 0,00

8 R 122202202.S
Odkopávka a prekopávka nezapa�ená pre cesty, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3   m3 0,000 3,33 0,00

9 R 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenos�  do 500 m   m3 0,000 3,00 0,00

10 R 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenos�  do 
3000 m   m3 0,000 4,44 0,00

11 R 167101101.S
Nakladanie neu�ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 0,000 3,33 0,00

12 R 171101121.S Ulo�enie sypaniny do násypu  -okapový c hodník   m3 0,000 2,78 0,00

13 583410002900.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm   t 0,000 21,09 0,00

14 R 171201202.S Ulo�enie sypaniny na skládky nad 100 do  1000 m3   m3 0,000 0,56 0,00

15 R 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 0,000 7,22 0,00

16 R 181101102.S Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením   m2 0,000 0,50 0,00

17 R 181301111.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 
100 m   m2 0,000 2,22 0,00

4 Vodorovné konštrukcie   176,55

18 R 451577777.S
Podklad pod dla�bu v ploche vodorovnej alebo v sklo ne 
do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva �a�eného   m2 99,185 1,78 176,55

19 R 452311141.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
16/20   m3 0,000 94,35 0,00

5 Komunikácie   2 381,14

20 R 564751114.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ve�. 0-
63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm   m2 0,000 4,44 0,00

21 R 564851112.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 160 mm   m2 0,000 3,89 0,00

23 R 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm   m2 0,000 7,77 0,00

24 R 567123114.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom, s 
rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 
100 mm   m2 0,000 6,66 0,00

26 R 569903321.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejko�vek triedy 
bez zhutnenia   m3 0,000 13,32 0,00

27 583310001600.S Kamenivo �a�ené hrubé frakcia 16-32 mm   t 0,000 21,31 0,00

Zostatkový rozpo � et
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� . KCN Kód polo�ky Popis MJ Zostatok [MJ]
Cena 

jednotková
Zostatok 

1 2 3 4 5 6 7 8

28 R 596911244.S

Kladenie betónovej zámkovej dla�by pozemných 
komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so 
zriadením lô�ka z kameniva hr. 50 mm   m2 95,690 8,33 797,10

29 592460019800.S Dla�ba betónová hrúbky 100 mm, rozmer ov 200x200   m2 97,538 15,54 1 515,74

30 R 596912213.S

Kladenie betónovej dla�by z vegeta � ných tvárnic hr. 80 
mm, do lô�ka z kameniva �a�eného, ve �kosti do 0,25 m2, 
plochy nad 100 do 300 m2   m2 3,500 8,33 29,16

31 592460013500.S
Dla�ba betónová zatráv � ovacia, rozmer 610x405x80 mm, 
prírodná   m2 3,526 11,10 39,14

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   11 602,53
32 R 1 Demontá� závory   ks 0,000 50,17 0,00

33 R 914001211.S
Montá� cestnej zvislej dopravnej zna � ky základnej 
ve�kosti do 1 m2 objímkami na st�piky alebo konzoly   ks 0,000 21,65 0,00

34 404410035295

Regula� ná zna� ka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch 
smeroch", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, 
SP1   ks 0,000 72,15 0,00

35 404410178866 Všeobecná dodatková tabu�a ZDZ 507   ks 0,000 72,15 0,00

36 R 914501121.S
Montá� st �pika zvislej dopravnej zna� ky d��ky do 3,5 m do 
betónového základu   ks 0,000 12,43 0,00

37 404490008400.S St�pik Zn, d 60 mm pre dopravné zna� ky   ks 0,000 12,21 0,00

38 R 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lô�ka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo � nou oporou   m 0,000 5,55 0,00

39 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 0,000 3,55 0,00

40 R 917862111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lô�ka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bo � nou oporou   m 0,000 7,22 0,00

41 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný   ks 0,000 3,55 0,00

42 592170000900.S Obrubník cestný rovný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 0,000 6,66 0,00

43 R 918101111.S
Lô�ko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dla�ob ných 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15   m3 0,000 77,70 0,00

44 R 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
h�bky nad 50 do 100 mm   m 0,000 3,33 0,00

45 R 935141424.S

Osadenie odvod� ovacieho polymérbetónového � �abu 
monolitického svetlej šírky 150 mm pre triedu za�a�enia D 
400   m 102,200 27,75 2 836,05

46 592270095400.S
Odvod� ovací � �ab monolitický polymérbetónový, svetlej 
šírky 150 mm, d�. 1 m   ks 86,200 87,69 7 558,88

47 592270095800.S

Kombi stena pre za� iatok/koniec polymérbetónová, hr. 40 
mm, pre odvod� ovacie � �aby monolitické svetlej šírky 150 
mm   ks 14,000 13,32 186,48

48 R 935141492.S
Osadenie vpustu pre odvod� ovací polymérbetónový � �ab 
monolitický svetlej šírky 150 mm   ks 7,000 43,51 304,57

49 592270100600.S

Vpust polymérbetónový s liatinovým roštom, horný diel, 
d�. 0,66 m, pre odvod� ovacie � �aby monolitické svetlej 
šírky 150 mm   ks 5,000 77,70 388,50

50 592270101100.S

Vpust polymérbetónový dolný diel, výška 365 mm, d�. 0,5 
m, pre odvod� ovacie � �aby monolitické svetlej šírky 
150/200 mm   ks 5,000 39,52 197,60

51 592270101300.S
Kalový kôš PP pre vpust odvod� ovacích monolitických 
� �abov svetlej šírky 150/200 mm   ks 5,000 26,09 130,45

99 Presun hmôt HSV   0,00

54 R 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dlá�deným (822 2.3, 822 5.3) akejko �vek d��ky objektu   t 0,000 0,57 0,00

VRN Investi � né náklady neobsiahnuté v cenách   0,00

55 R 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou ur� enie 
vyty� ovacej siete, vytý� enie staveniska, staveb. objektu   eur 0,000 2 775,00 0,00

Celkom   14 160,22
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   SO01.1  Spevnené plochy a komunikácie - t echnické zázemie pre depo rolby

Objednávate�:  MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko
Miesto:   parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica Dátum:   

� . KCN Kód polo�ky Popis MJ Zostatok [MJ]
Cena 

jednotková
Zostatok 

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   6 063,81

1 Zemné práce   444,49

1 R 113107223.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm,  -0,40000t   m2 0,000 6,94 0,00

2 R 122202202.S
Odkopávka a prekopávka nezapa�ená pre cesty, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3   m3 19,653 3,33 65,44

3 R 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenos�  do 
3000 m   m3 19,650 4,44 87,25

4 R 171201202.S Ulo�enie sypaniny na skládky nad 100 do  1000 m3   m3 19,650 0,56 11,00

5 R 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 35,370 7,22 255,37

6 R 181101102.S Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením   m2 50,850 0,50 25,43

4 Vodorovné konštrukcie   90,51

7 R 451577777.S
Podklad pod dla�bu v ploche vodorovnej alebo v sklo ne 
do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva �a�eného   m2 50,850 1,78 90,51

5 Komunikácie   2 644,27

8 R 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 50,850 6,66 338,66

9 R 567142115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 50,850 12,77 649,35

10 R 596911244.S

Kladenie betónovej zámkovej dla�by pozemných 
komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so 
zriadením lô�ka z kameniva hr. 50 mm   m2 68,495 8,33 570,56

11 592460019800.S Dla�ba betónová hrúbky 100 mm, rozmer ov 200x200   m2 69,865 15,54 1 085,70

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 762,86

12 R 917862111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lô�ka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bo � nou oporou   m 41,500 7,22 299,63

13 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný   ks 41,918 3,55 148,81

14 R 918101111.S
Lô�ko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dla�ob ných 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15   m3 3,388 77,70 263,25

15 R 935141434.S

Osadenie odvod� ovacieho polymérbetónového � �abu 
monolitického svetlej šírky 200 mm pre triedu za�a�enia D 
400 m 9,500 27,75 263,63

16 R 592270096200.S
Odvod� ovací � �ab monolitický polymérbetónový, svetlej 
šírky 200 mm, d�. 1 m ks 9,500 138,75 1 318,13

17 R 592270096800.S

Kombi stena pre za� iatok/koniec polymérbetónová, hr. 40 
mm, pre odvod� ovacie � �aby monolitické svetlej šírky 200 
mm ks 2,000 11,10 22,20

18 R 935141493.S
Osadenie vpustu pre odvod� ovací polymérbetónový � �ab 
monolitický svetlej šírky 200 mm ks 1,000 88,80 88,80

19 R 592270096600.S

Vpust polymérbetónový s roštom, výška 645 mm, d�. 0,5 
m, odtok s tesnením, vrátane kalového koša, pre 
odvod� ovacie � �aby monolitické svetlej šírky 200 mm ks 1,000 199,80 199,80

20 R 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s nalo�en ím 
a zlo�ením nad 2000 do 3000 m t 17,020 2,66 45,27

21 R 979089012.S Poplatok za skladovanie alebo recykláciu   t 17,020 6,66 113,35

99 Presun hmôt HSV   121,67

Zostatkový rozpo � et
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� . KCN Kód polo�ky Popis MJ Zostatok [MJ]
Cena 

jednotková
Zostatok 

1 2 3 4 5 6 7 8

22 R 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dlá�deným (822 2.3, 822 5.3) akejko �vek d��ky objektu   t 109,612 1,11 121,67

Celkom   6 063,81
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   SO01.2  Oprava spevnených plôch - úprava sokla

Objednávate�:  MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko
Miesto:   parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica Dátum: 

� . KCN Kód polo�ky Popis MJ Zostatok [MJ]
Cena 

jednotková
Zostatok 

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   12 763,34

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   12 713,46

1 R 622451071.S
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien 
vonkajších maltou cementovou pre omietky   m2 31,400 2,05 64,37

2 R 622461052
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, 
hr. 1,5 mm   m2 20,936 13,79 288,71

3 R 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mrie�kou  s 
celoplošným prilepením   m2 31,400 5,92 185,89

4 R 625251383

Kontaktný zatep�ovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR 
alebo ekvivalent - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie 
kotvy   m2 48,900 38,85 1 899,77

5 R 625251385

Kontaktný zatep�ovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR 
alebo ekvivalent  - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie 
kotvy   m2 205,700 49,95 10 274,72

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   34,85

6 R 938902071.S O� istenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   m2 31,400 1,11 34,85

99 Presun hmôt HSV   15,03

7 R 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 4,515 3,33 15,03

PSV Práce a dodávky PSV   349,60

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   349,60

8 R 711463301.S

Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-
zlo�kovou stierkou hydroizola � nou minerálnou pru�nou hr. 
2,5 mm na ploche zvislej   m2 31,400 11,10 348,54

9 R 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 
6 m   % 0,366 2,89 1,06

Celkom   13 112,94

Zostatkový rozpo � et
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Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   SO01.3  Oprava spevnených plôch - terénne  schody

Objednávate�:  MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko
Miesto:   parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica Dátum:  

� . KCN Kód polo�ky Popis MJ Zostatok [MJ]
Cena 

jednotková
Zostatok 

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   0,00

1 Zemné práce   0,00

1 R 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapa�ená v hornine 3, do 
100 m3   m3 0,000 7,46 0,00

2 R 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapa�ené. Príplatok k cená m 
za lepivos�  horniny 3   m3 0,000 1,15 0,00

3 R 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenos�  do 3000 m   m3 0,000 4,67 0,00

4 R 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za ka�d ých 
� alšich a za� atých 1000 m   m3 0,000 0,47 0,00

5 R 171201201.S Ulo�enie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 0,000 0,83 0,00

6 R 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 0,000 7,22 0,00

2 Zakladanie   0,00

7 R 215901101.S
Zhutnenie podlo�ia z rastlej horniny 1 a� 4 pod nás ypy, z 
hornina súdr�ných do 92 % PS a nesúdr�ných   m2 0,000 0,24 0,00

4 Vodorovné konštrukcie   0,00

8 R 451577777.S
Podklad pod dla�bu v ploche vodorovnej alebo v sklo ne 
do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva �a�eného   m2 0,000 1,78 0,00

5 Komunikácie   0,00

9 R 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 0,000 6,66 0,00

10 R 567134215.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 
mm   m2 0,000 24,52 0,00

11 R 567142115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 0,000 12,77 0,00

12 R 596911116.R
Osadzovanie schodiskových stup� ov betónových do 
lô�ka z betónu   m 0,000 16,65 0,00

13 9368
Schodiskový blok napr. PREMAC BLOK flair 
schod15/35/100 cm alebo ekvivalent   ks 0,000 122,10 0,00

14 R 596911221.S

Kladenie betónovej zámkovej dla�by pozemných 
komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lô�ka z kameniva hr. 50 mm   m2 0,000 5,00 0,00

15 592460019800.S
Dla�ba betónová, systémová, hrúbky 100 mm, rozmerov  
100x200, 200x200, 300x200, 300x100 mm   m2 0,000 15,54 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   276,28

16 R 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lô�ka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo � nou oporou   m 0,000 5,55 0,00

17 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 0,000 3,55 0,00

18 917831512.S
Osadenie palisád hranatých betónových do betónu d��ky 
60 cm - do radu m 3,260 16,65 54,28

19 5,9217E+11
Palisáda napr. PREMAC Altiko 12, rozmer 120x165x800 
mm alebo ekvivalent , sivá ks 20,000 11,10 222,00

Zostatkový rozpo � et
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� . KCN Kód polo�ky Popis MJ Zostatok [MJ]
Cena 

jednotková
Zostatok 

1 2 3 4 5 6 7 8

20 R 918101111.S
Lô�ko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dla�ob ných 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15   m3 0,000 77,70 0,00

99 Presun hmôt HSV   0,00

21 R 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dlá�deným (822 2.3, 822 5.3) akejko �vek d��ky objektu   t 0,000 1,11 0,00

Celkom   276,28

   Strana 2  z 2



Stavba:   Oprava spevnených plôch a okolitého areál u Zimného štadióna v Banskej Bystrici
Objekt:   SO02  Oplotenie

Objednávate�:  MBB a.s.
Zhotovite�:   VIAKORP, s.r.o. Spracoval:   Ing. Šimko
Miesto:   parc.� .4212,4211/2 k.ú.Banská Bystrica Dátum:   30. 9. 2022

� . KCN Kód polo�ky Popis MJ Zostatok [MJ]
Cena 

jednotková
Zostatok 

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   4 077,93

1 Zemné práce   216,40
1 R 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,832 5,25 4,37

2 R 132201109.S

Príplatok k cene za lepivos�  pri h�bení rýh šírky do 600 
mm zapa�ených i nezapa�ených s urovnaním dna v 
hornine 3   m3 0,832 3,15 2,62

3 R 133311101.S
H�benie šachiet v  hornine tr. 4 súdr�ných - ru � ným alebo 
pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2   m3 2,752 6,30 17,34

4 R 133311109.S
Príplatok za lepivos�  pri h�bení šachiet ru� ným alebo 
pneumatickým náradím v horninách tr. 4   m3 2,752 34,65 95,36

5 R 162201211.S

Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 a� 4 
stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 
1:5   m3 3,584 3,15 11,29

6 R 162201219.S

Príplatok za k.� . 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k 
vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. 
tr.1 a� 4   m3 25,088 0,21 5,27

7 R 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ru� ne   m3 3,584 2,10 7,53

8 R 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 0,000 3,15 0,00

9 R 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 106,800 0,68 72,62

2 Zakladanie   0,00

10 R 271573001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,000 36,75 0,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   243,60

11 R 318271065
Krycia plat� a pilierová pre oplotenie z z plotového 
systému Bro� Modern alebo ekvivalent   ks 0,000 1,58 0,00

12
592310006604.PC
5

Strieška na st�pik betónový plotový, šxvxl 170x170x35 
mm napr. plotový systém Bro� Modern alebo ekvivalen t   ks 0,000 2,63 0,00

13 R 338121125
Osadenie st�pika �elezobetónového so zabetónovaním 
pätky o objeme do 0.20 m3   ks 0,000 15,75 0,00

14
592310006601.PC
6

St�pik betónový plotový koncový pre plot výšky 2000 mm, 
šxvxl 100x130x2720 mm napr. plotový systém Bro� 
Modern alebo ekvivalent   ks 0,000 36,75 0,00

15
592310006602.PC
7

St�pik betónový plotový rohový pre plot výšky 2000 mm, 
šxvxl 130x130x2720 mm napr. plotový systém Bro� 
Modern alebo ekvivalent   ks 0,000 36,75 0,00

16
592310006603.PC
8

St�pik betónový plotový priebe�ný pre plot výšky 2000 
mm, šxvxl 100x100x2720 mm napr. plotový systém Bro�  
Modern alebo ekvivalent   ks 0,000 31,50 0,00

17 R 338171214.R1

Osadzovanie st�pika pre pletivové panelové ploty s 
výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier 
s objemom pätky do 0,075 m3 vrátane montá�e 
betónového podhrabového panela   ks 4,000 15,75 63,00

18
553510029299.PC
2

St�pik Jakl 60/40/1,5 mm napr. BRAVO alebo ekvivalent   
v.2,40 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre 
panelový plotový systém s PVC krytkou   ks 4,000 21,00 84,00

19
553500002600.PC
3

Stabiliza� ný dr�iak podhrabovej dosky hr. 50 mm v. 300 
mm na st�pik 60x40 mm  priebe�ný   ks 0,000 1,05 0,00

20
592330003200.PC
4

Betónový panel lxvxhr 2450x300x50 mm, podhrabová 
doska pre oplotenie   ks 0,000 16,80 0,00

Zostatkový rozpo � et
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� . KCN Kód polo�ky Popis MJ Zostatok [MJ]
Cena 

jednotková
Zostatok 

1 2 3 4 5 6 7 8

21 R 338171222.R2

Osadzovanie st�pika pre pletivové panelové ploty s 
výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných 
dier s objemom pätky do 0,075 m3   ks 0,000 15,75 0,00

22
553510029299.PC
4

St�pik Jakl 60/40/1,5 mm napr. BRAVO alebo ekvivalent  
v.2,60 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre 
panelový plotový systém s PVC krytkou   ks 0,000 16,80 0,00

23 R 389381001.S Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií   m3 0,000 682,50 0,00

24 R HZS000312
Stavebno montá�ne práce náro � nejšie, ucelené, obtia�ne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy   hod 0,000 15,75 0,00

25 R 338171214.R2

Osadzovanie st�pika pre bráni� ky v plotoch s výškou do 2 
m zabetónovaním do vopred vykopaných dier s objemom 
pätky do 0,075 m3   ks 9,200 10,50 96,60

26 R 338171214.R3

Osadzovanie st�pika pre brány v plotoch s výškou do 2 m 
zabetónovaním do vopred vykopaných dier s objemom 
pätky do 0,20 m3   ks 0,000 15,75 0,00

27 R 348131153

Osadenie dosiek plotových �elezobetónových 
prefabrikovaných do drá�ok st �pikov nasucho pri rozmere 
dosiek 500x50x2000 mm   m2 0,000 2,63 0,00

28
592330001001.PC
1

Doska betónová plotová rovná, lxvxhr 1900x500x48 mm, 
sivá, napr. plotový systém Bro� Modern alebo ekviva lent   ks 0,000 15,75 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 113,25

29 K 917831512.S
Osadenie palisád hranatých betónových do betónu d��ky 
60 cm - do radu m 25,950 15,75 408,71

30 M 592170005500
Palisáda napr. PREMAC Altiko 12 alebo ekvivalent , 
rozmer 120x165x800 mm, sivá ks 159,000 15,75 2 504,25

31 K 918101111.S
Lô�ko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dla�ob ných 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15 m3 2,725 73,50 200,29

32 K 966067112.S
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva 
alebo z plechu,  -0,01000t m 0,000 3,15 0,00

33 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,000 5,25 0,00

34 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za ka�dý 
� alší 1 km t 0,000 1,05 0,00

35 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m t 0,000 1,05 0,00

36 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
ka�dých � alších 5 m t 0,000 1,05 0,00

37 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie - kovy (me� , bronz, mosadz 
at� .) (17 04 ), ostatné t 0,000 1,05 0,00

38 R HZS000211.S

Stavebno montá�ne práce menej náro � ne, pomocné 
alebo manipula� né (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 
hodínn   hod 0,000 15,75 0,00

99 Presun hmôt HSV   4,55

39 R 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m   t 2,167 2,10 4,55

PSV Práce a dodávky PSV   500,13

767 Konštrukcie doplnkové kovové   500,13

40 R 767914130
Montá� oplotenia rámového, na oce �ové st�piky, vo výške 
nad 1,5 do 2,0 m   m 7,311 4,20 30,71

41
553510024000.PC
1

Panel plotový napr. BRAVO 3D alebo ekvivalent  ve�kos�  
oka 200x50x5 mm, vxl 1,73x2,48 m, poplastovaný na 
pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém   ks 3,000 36,75 110,25
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� . KCN Kód polo�ky Popis MJ Zostatok [MJ]
Cena 

jednotková
Zostatok 

1 2 3 4 5 6 7 8

42
553510024000.PC
2

Príslušenstvo k panelovým plotovým systémom - objímka 
priebe�ná 60x40 mm, poplastovaná na pozinkovanej oc eli   ks 9,996 0,53 5,30

43
553510024000.PC
3

Príslušenstvo k panelovým plotovým systémom - objímka 
koncová 60x40 mm, poplastovaná na pozinkovanej oceli   ks 3,998 0,53 2,12

44 R HZS000312
Stavebno montá�ne práce náro � nejšie, ucelené, obtia�ne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy   hod 0,000 15,75 0,00

45 R 767920010.S

Montá� vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na st�piky oce�ové, s plochou jednotlivo do 
2 m2   ks 1,000 36,75 36,75

46
553510010510.PC
1

Bránka jednokrídlová, šxv 1,00x1,90 m, rám Jakl 40/40, 
výpl�  pletivo 3D, st�piky Jakl 80/80, povrchová úprava 
Zn+PVC,  farba RAL   ks 1,000 315,00 315,00

47 R 767920040.S

Montá� vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na st�piky oce�ové, s plochou jednotlivo 
nad 6 do 8 m2   ks 0,000 36,75 0,00

48
553510010510.PC
2

Brána dvojkrídlová, šxv 3,00x1,75 m, rám Jakl 40/40, 
výpl�  pletivo 3D, st�piky Jakl 80/80, povrchová úprava 
Zn+PVC, farba RAL   ks 0,000 945,00 0,00

49 R 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie 
v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 52,50 0,00

Celkom   4 077,93
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