

MBB a.s.	
ČSA 26, Banská Bystrica	
Došlo:	- 3 -10- 2011
Číslo:	1651/11

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 56/2010

o dodávke stavby: „Priemyselný park Banská Bystrica – Šalková, inžinierske siete a komunikácie“

uzatvorená podľa §-u 536 a následne zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluva rešpektuje v príslušných paragrafoch Zákon č.254/1998 o verejných prácach a vykonávaciu vyhlášku 392/1998 Z.z.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 039 225
IČ DPH: SK2020093504

zastúpená: Ing. Ľubomírom Bobákom- predsedom predstavenstva
MUDr. Stanislavom Čárskym, PhD.- členom predstavenstva

Osoby oprávnené jednať:

Vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Bobák

Vo veciach technických: Ing. Ľubomír Bobák, Edita Váczyová

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica

Číslo účtu: 2627131986/1100

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sa vo vložke č. : 601/S
/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ:

Bielostav – Miroslav Greško
Tajov 1
976 34 Tajov
IČO: 10835016
IČ DPH:
DRČ: 10205508539

zastúpená: Miroslav Greško – majiteľ

Osoby oprávnené jednať:

Vo veciach zmluvných: Miroslav Greško

Vo veciach technických: Ing. Vladimír Šperka

Bankové spojenie: Tatra banka a.s Banská Bystrica

Číslo účtu: 2625098801/1100

Podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici, dňa 16.1.2002 pod č. 488/1999
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Preambula

Účelom tohto dodatku je na základe dohody obidvoch zmluvných strán zmena – odpočet nerealizovaných prác na objekte SO – 01 Obslužná komunikácia B,D a doplnenie objektov SO 115-00-1 Prístupová komunikácia do PP Šalková, SO 115-00-3 Dažďová kanalizácia SO 115-00-4 Verejné osvetlenie a SO 02 Vonkajšie osvetlenie vo vzťahu k zmene predmetu plnenie I. etapy predmetu Zmluvy o dielo č.56/2010 (ďalej len Zmluva).

Na základe bodov 4.4, 5.3 a 13.2 sa zmluvné strany dohodli, že v uvedených článkoch a bodoch sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

II. Východiskové podklady a údaje – bod 2.1 sa dopĺňa

2.1 Podkladom pre uzavretie tohto dodatku je:

a/ projektová dokumentácia inžinierskych sietí:

- SO 115-00-1 Prístupová komunikácia do PP Šalková
- SO 115-00-3 Dažďová kanalizácia
- SO 115-00-4 Verejné osvetlenie
- SO EL 02 Vonkajšie osvetlenie

b/ stavebné povolenia: OVZ – DS 178242/21391/11/Bod. a OVZ – 124475/09/Bob. Ev.č.05/2010

e/ projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracoval VING PROJEKCIA Ružomberok, hlavný inžinier projektu Ing. Valčo Stanislav a architektonický ateliér GAM Ružomberok

III. Predmet plnenia – body 3.1 a 3.4 sa dopĺňajú:

3.1 Predmetom plnenia podľa tohto dodatku je zhotovenie diela – stavebných objektov SO 115-00-1 Prístupová komunikácia do priemyselného parku, SO 115-00-3 Dažďová kanalizácia, SO 115-00-4 Verejné osvetlenie a SO 02 Vonkajšie osvetlenie podľa podkladov a v rozsahu stanovenom nasledovnými dokumentami:

a/ projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracoval VING PROJEKCIA Ružomberok, hlavný inžinier projektu Ing. Valčo Stanislav a architektonický ateliér GAM Ružomberok, hlavný inžinier projektu Ing.arch. Marián Goč

c/ ponuka zhotoviteľa, stanovená rozpočtom na základe jednotkových cien z E-aukcie, konanej dňa 3.8.2010, ktorá je obsahom prílohy č.2 tohto dodatku.

d/ projektová dokumentácia inžinierskych sietí, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

f/ stavebné povolenia:

- na výstavbu stavebných objektov – SO 115-00-1 Prístupová komunikácia do priemyselného parku, SO 115-00-3 Dažďová kanalizácia, SO 115-00-4 Verejné osvetlenie stavebné povolenie č. OVZ – DS 178242/21391/11/Bod., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.9.2011
- SO 02 Vonkajšie osvetlenie stavebné povolenie č. OVZ – 124475/09/Bob., Ev.č. 05/2010 zo dňa 11.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.3.2010

3.4 Dielo – predmet dodatku sa bude realizovať na týchto nehnuteľnostiach:

- na pozemkoch parcele registra „C“ k.ú. Šalková KN-C – č. 1210/1, 1213/1, 1211/2, 1212/1, 1212/5, 1212/6, 1228/11, 1228/26, 1228/19, 1207/3, 1207/9, 1228/18, 1212/4
- Nehnuteľnosti sú vedené Správou katastra v Banskej Bystrici pre katastrálne územie Banská Bystrica, zapísané na LV č.1430 alebo je k nim zmluvný vzťah s majiteľom pozemku .

XI. Ostatné ustanovenia – bod 11.10 sa dopĺňa:

11.10 Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č.1, č.2 ostávajú v pôvodnom znení bez zmien.

XIII. Záverečné ustanovenia – zostávajú v nezmenenom obsahu a platnosti

13.7 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a zverejnením na webovej stránke objednávateľa.

13.8 Tento dodatok je platný a účinný po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.

13.9 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.

13.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by tento dodatok robili neplatným.

V Banskej Bystrici dňa 27.09.2011

Za objednávateľa:

~~Ing. Lubomír Bobák
predseda predstavenstva~~

MBB a.s. -2-
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504
reg. OS BR odd.: Sa, vl.č. 601/S

Za zhotoviteľa:

BIELOSTAV
Miroslav Greško ②
Tajov 1, Tel.: 048/4721090, Fax: 048/4721088
976 34 TAJOV
IČO: 10835016, IČ DPH: SK1020558539

Miroslav Greško
majiteľ