

## **Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 1271/2010/OEM-ESM**

uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník

### **I. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Mandant:** **Mesto Banská Bystrica**  
Sídlo : Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica  
Zastúpený : Mgr. Petrom Gogolom, primátorom mesta  
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických :  
Ing. Ivan Túry

IČO : 00 313 271  
DIČ : 2020451587  
Bankové spojenie : DEXIA Banka Slovensko, a. s., Banská Bystrica

číslo účtu : 1203036016 / 5600

**1.2 Mandatár:** **MBB a.s**  
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica  
Zastúpený: Ing. Ľubomír Bobák - predseda predstavenstva  
MUDr. Stanislav Čarský - člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:  
a) technických : Edita Váczyová  
b) zmluvných: Ing. Ľubomír Bobák - predseda predstavenstva  
MUDr. Stanislav Čarský - člen predstavenstva

IČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH : SK2020093504  
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Banská Bystrica  
číslo účtu: 2627131986/1100  
tel.: 048/4330 841  
fax: 048/4330 848

spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa , vložka č. 601/S

### **PREAMBULA**

Na základe zmeny času plnenia čl.III. ods. 1, odpata čl.IV. ods.1 /zmeny sadzby DPH podľa zákona č.222/2001 Z.z.. v znení neskorších zmien a doplnkov a naviac prác vyvolaných stanoviskami dotknutých strán/, čl.V. platobné podmienky ods. 1, čl.IX. trvania zmluvy ods. 1 - Mandátnej zmluve č. 1271/2010/OEM-ESM

zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku ku Mandátnej zmluve. Navyiac práce sú špecifikované v prílohe tohto dodatku.

### III. ČAS PLNENIA DODATKU

1. Mandatár sa zaväzuje dodať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie do termínu 31.10.2011.

### IV. ODPLATA DODATKU

1. Mandatárovi vznikne nárok na odplatu, keď riadne vykoná činnosti podľa čl. II., na ktoré bol povinný (odovzdaním projektovej dokumentácie), a to bez ohľadu na to, či priniesli očakávaný výsledok alebo nie.

Dohodnutá odplata :

Mandátna zmluva č. 1271/2010/OEM-ESM .....	51 000,- €
Navyiac práce .....	2 000,- €

---

Spolu .....	53 000,- €
20% DPH .....	10 600,- €
<b>Spolu .....</b>	<b>63 600,- €</b>

**( slovom šesťdesiattritisíc šesťsto eur) vrátane 20% DPH.**

V tejto sume je zaúčtovaná DPH v zmysle platných predpisov. Odplata je špecifikovaná v prílohe tohto dodatku.

### V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Mandatár po ukončení prác, odovzdaní dokumentácie a písomnom odsúhlasení vykonaných činností vystaví faktúru mandantovi za dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a po ukončení prác vystaví faktúru za dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP). Odplata je špecifikovaná v prílohe tohto dodatku.

### IX. TRVANIE ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.10.2011.

**X.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**


Ostatné články a ujednania uvedené v Mandátnej zmluve č. 1271/2010/OEM-ESM zostávajú v nezmenenom obsahu a platnosti


V Banskej Bystrici  
dňa 12.9.2011


V Banskej Bystrici  
dňa 12.9.2011

**Mandant :**

**Mandatár :**

  
.....  
Mesto Banská Bystrica  
v zast. Mgr. Peter Gogola  
primátor mesta

  
.....  
Ing. Lubomír Bobák  
predseda predstavenstva MBB a.s.

  
.....  
MUDr. Stanislav Čarský  
člen predstavenstva MBB a.s.

**MBB a.s.**      -2-  
ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36039225 IČ DPH: SK2020093504  
reg. OS BB odd.: Sa. vl.č. 601/S

# PRÍLOHA

Ku Dodatku č.2 k Mandátnej zmluve č. 1271/2010/OEM - ESM

„ Cestný objekt 115-00 MK Majer od km 0,610 po km 1,764“

**Cena za zhotovenie:**

## 1.) Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)

SO 115-00 MK Majer od km 0,610 po km 1,764	.....	17.000,- €
Podrobný IGP, meračské práce vč. vytyčenia jestvujúcich podzemných inž. sietí	.....	5.500,- €
<hr/>		
Spolu:		22.500,- €

## 2.) Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP)

SO 115-00 MK Majer od km 0,610 po km 1,764	.....	28.500,- €
<b>Naviac práce:</b>		
Prehodnotenie a prepracovanie obj. Dažďová kanalizácia	.....	1.000,- €
Vyvolaná investícia úprava nivelety komun. R1 obchvat)	.....	1.000,- €
<hr/>		
Spolu:		30.500,- €

**Cena celkom bez DPH ..... 53.000,- €**

**Cena celkom s DPH ..... 63. 600,- €**

**V cene je zakalkulovaná aj odplata za vlastnú inžiniersku činnosť.**