

Dodatok č. 1 k ZoD č. 1401/2019/001

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK09 0900 0000 0051 1720 5838
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

1.2 Zhotoviteľ
Obchodné meno: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Sídlo: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Pavol Kán, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Marcel Veselovský, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
2621783473/1100
IČO: 366 450 52
DIČ: 2022116624
IČO DPH: SK2022116624
Telefón: 048/416 02 70
Fax:
E – mail: kapabb@kapabb.sk
Zapísaný: OR Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vl. č. 11214/S

I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. 8 bod 8.16) ZoD č. 1401/2019/001 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy:

II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Čl. 3. - Rozsah a spôsob plnenia a splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Rozsah prác sa mení podľa Prílohy č.1

Čl. 4 - Čas a miesto plnenia

4.1 Termín ukončenia: 31.08.2019

Čl. 5. – bod 5.2 Cena predmetu zmluvy sa mení nasledovne:

1. Zmluvná cena je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za **cenu** (vrátane najmä DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania Diela vo výške:

nová Zmluvná cena	283 512,82 Eur bez DPH
DPH 20 %	56 702,56 Eur
Cena vrátane DPH	340 215,38 Eur

Špecifikáciu ceny obsahuje Príloha k tomuto Dodatku, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú nezmenené v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v Zmluve o dielo v článku I.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle Zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch z ktorých štyri rovnopisy (4) sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy (2) pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 3. JÚL 2019

V Banskej Bystrici, dňa 3. JÚL 2019

Za Objednávateľa: **MBB a.s.** -5-

Za Zhotoviteľa:

MBB a.s. 9/4 Ul. Banská Bystrica
IČO: 36 039 225 IČ DPH: SK2020093504
reg. OS BB odd.: Sa. vl.č. 601/5

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

 Mičinská cesta 19
97 ca
IČ DPH: SKZUZZ116624
Stavebná spoločnosť s.r.o. IČO: 36645052
Zap. v OR vl.č. 11214/S

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

.....
Pavol Kár
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Zimný štadión Banská Bystrica - prestavba interiéru drevenej haly - Severná tribúna

Zmluvná cena bez DPH	248 073,95 €
Prestavba - severná tribúna - ELI - zmena 1 odpočet	-6 979,60 €
Prestavba - severná tribúna - ELI - zmena 1 prípočet	4 144,97 €
Prestavba - severná tribúna - ASR - zmena 1 odpočet	-13 622,42 €
Prestavba - severná tribúna - ASR - zmena 1 prípočet	52 633,61 €
Prestavba - severná tribúna - ZTI - zmena 1 odpočet	-737,69 €
Zmluvná cena po zohľadnení zmien	283 512,82 €