

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 318/2019

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 13.06.2019

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK09 0900 0000 0051 1720 5838
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: Igor Kubiš
Miesto podnikania: Banícka 64, 974 05 Malachov
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Igor Kubiš
vo veciach technických: Igor Kubiš
Bankové spojenie: SK15 1100 0000 0026 2277 8481
IČO: 22 628 070
DIČ: 1029385027
IČO DPH: SK1029385027
Telefón: +421 905 218 436
E – mail: improstavbb@gmail.com
Zapísaný: Živnostenský register č. 601-6690, Okresný úrad Banská Bystrica

I.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.06.2019 Zmluvu o dielo č. 318/2019 (ďalej len „Zmluva“ v príslušných gramatických tvaroch).
2. Dňa 29.07.2019 doručil Zhotoviteľ Objednávateľovi list z toho istého dňa označený ako „Oznámenie o nemožnosti dodržania termínu odovzdania diela a o zmene rozsahu výmery/množstiev konštrukcií a prác / Žiadosť o uzatvorenie Dodatku k zmluve o dielo“, v zmysle ktorého listu a z dôvodov v ňom uvedených, požiadal Objednávateľa o zmenu termínu riadneho ukončenia diela do 31.08.2019 a oznámil mu zároveň v súlade s článkom

8. bod 8.13.3 Zmluvy nevyhnutnú zmenu rozsahu množstiev/výmery ostatných konštrukcií a prác pri jednotlivých položkách bližšie špecifikovaných v upravenom ponukovom rozpočte stavby (Prehľad rozpočtových nákladov v EUR), ktorý bol k predmetnému listu z jeho strany predložený. Prílohou predmetného listu Zhotoviteľa bol taktiež Upravený harmonogram realizácie diela.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a v zmysle článku 11 bod 11.3 Zmluvy, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku číslo 1 k Zmluve (ďalej len Dodatok“ v príslušných gramatických tvaroch), ktorým Dodatkom menia článok 4 bod 4.1 Zmluvy a článok 5 bod 5.2 Zmluvy nasledovne:

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela: 24.06.2019 – 31.08.2019.

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 163.612,86 eur

DPH 20 % 32.722,57 eur

Celková cena diela 196.335,43 eur

Slovom: stodevät'desiatšesťtisíc tristotridsaťpäť eur a štyridsaťtri centov

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti dochádza zároveň k úprave príloh Zmluvy v zmysle článku 11 bod 11.9 a to príloh č. 1 a č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatný text Zmluvy týmto Dodatkom nedotknutý ostáva bez zmeny.
2. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, prejavy ich vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku tento vlastnoručne podpísali.
3. Tento Dodatok je vyhotovený a podpísaný v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

5. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Prílohy:

1. Upravený harmonogram plnenia zmluvy
2. Upravený súhrnný položkový rozpočet (ponukový rozpočet stavby - prehľad rozpočtových nákladov v EUR)

V Banskej Bystrici, dňa 29.07.2019

V Banskej Bystrici, dňa 29.07.2019

Objednávateľ:

MBB a.s.

.....
Ing. Dušan Argaláš
Predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

5-
.....

974 01 Banská Bystrica 3504
IČO: 3
reg. OS BB odd.: Sa. vl.č. 601/5

Zhotoviteľ:

STAVEBNÉ A REKONŠTRUKČNÉ

B²

IČO: 22 62 80 70