

DODATOK č.1
ZMLUVY O DIELO č. 620/2018 z 9.11.2018
uzavretá podľa § 536 a 566 Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a.s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: **Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva**
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK09 0900 0000 0050 7523 9270
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CREAT, s.r.o.
Sídlo: Na Bystričku 16, 036 01 Martin
V zastúpení: **Ing. arch. Vladimír Hladký**
IČO: 43 907 377
DIČ: 2022518487
IČ DPH: SK 2022518487
Bankové spojenie: VÚB a.s., Martin
SWIF/BIC: SUBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK38 0200 0000 0024 0758 7957
Registrácia: Okresný súd Žilina, obchodný register, oddiel Sro, vložka č. 20061/L

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“)

Mení sa Čl. I. - Úvodné ustanovenia odsek 1.4 nasledovne:

Čl. I – Úvodné ustanovenia

- 1.4 Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 21.08. 2019 schválila uznesením vlády SR č.400/2019 návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre objednávateľa určených na revitalizáciu, rekonštrukciu a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva vo výške 4.300.000,00 €. V nadväznosti na bod B.3. uznesenia vlády SR č.400/2019 poskytlo Ministerstvo financií SR objednávateľovi dňa 9.10.2019 účelovú dotáciu 150.000,00€ na vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu, rekonštrukciu a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva.

Ostatné ustanovenia Čl. I. ostávajú nezmenené.

Mení sa Čl. II. – Predmet zmluvy pododsek 2.1.3 odseku 2.1 a dopĺňa odsek 2.3 nasledovne:

Čl. II - Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje a zariadi tento predmet plnenia:
- 2.1.3 vypracuje projektovú dokumentáciu:
- pre vydanie stavebného povolenia
 - na realizáciu stavby
- „Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia Zimného štadióna v Banskej Bystrici“.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy za predmet zmluvy podľa bodov 2.1.1 a 2.1.2 uhradí z dotačných prostriedkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 108/2018 bližšie špecifikovaných v odseku 1.3 tejto zmluvy a dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy za predmet zmluvy podľa bodov 2.1.3 a 2.1.4 uhradí z dotačných prostriedkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 400/2019 bližšie špecifikovaných v odseku 1.4 tejto zmluvy v znení toho dodatku č.1.

Ostatné ustanovenia Čl. II. ostávajú nezmenené.

Mení sa Čl. III. – Cena predmetu plnenia a platobné podmienky pododseky 3.1.3 a 3.2.3 odsekov 3.1 a 3.2 nasledovne:

Čl. III - Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

- 3.1 Cena za dielo zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena pevná a je doložená cenovou ponukou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy takto:
- 3.1.3 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1.3. tejto zmluvy predstavuje:
- 36.000,- EUR bez DPH, v členení:
- 12.000,- EUR bez DPH za PD pre stavebné povolenie,
 - 24.000,- EUR bez DPH za PD na realizáciu stavby.
- V tejto cene sú zahrnuté po 6 paré PD pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby a po jednom CD formátu .pdf- digitálna forma.
- 3.2 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny riadne a včas vyhotoveného diela takto:
- 3.2.3 Pri odovzdaní diela v zmysle čl. II bodu 2.1.3 tejto zmluvy vo výške:
- 12.000,- EUR bez DPH za PD pre stavebné povolenie,
 - 24.000,- EUR bez DPH za PD na realizáciu stavby.

Ostatné ustanovenia Čl. III. ostávajú nezmenené.

Mení sa Čl. IV. – Čas plnenia odsek 4.1 pre rozsah a obsah čl. II odsek 2.1.3 nasledovne:

Čl. IV – Čas plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. tejto zmluvy v termínoch:
2.1.3 písm. a) do 210 dní od písomného potvrdenia konečnej podoby architektonickej štúdie,
2.1.3 písm. b) do 14 dní od vydania stavebného povolenia

Ostatné ustanovenia Čl. IV. ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.mbb.sk v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.

V Banskej Bystrici, dňa 17.12.2019

V Martine, dňa 17.12.19

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBB a.s.

CREAT, s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Ing. arch. Vladimír Hladký
konateľ

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

.....
CREAT, s.r.o.
DIC: 2022518487 tel.: +421(0)43 4223 633

