

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 019/2020/GD (679/2020)
zo dňa 03.12.2020 (ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK90 0900 0000 0050 7523 9270
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: INGSTEEL, spol. s r.o.
Sídlo: Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Bezák, PhD. - konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Škorvánek, obchodný riaditeľ
vo veciach technických: Ing. Róbert Köppl, riaditeľ divízie generálnych dodávok
Bankové spojenie: SK71 1100 0000 0026 2270 4044
IČO: 173 20 429
DIČ: 2020318322
IČO DPH: SK 2020318322
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vložka č. 1220/B
E-mail: ingsteel@ingsteel.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.12.2020 Zmluvu o dielo č. 019/2020/GD (679/2020) (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. V zmysle Čl.11, bod 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
3. Vzhľadom na nastávajúce zimné obdobie s vyšším predpokladom klimatických podmienok, ktoré by mohli ohroziť správne stavebné technologické postupy a tým prevedenú kvalitu stavby, ako aj v snahe predísť možným škodovým udalostiam z titulu nepredvídateľných zmien v poveternostných podmienkach, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku.

I.

Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s Čl.11, bodom 11.3 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatku“), ktorým Dodatkom si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia Čl. 4 bod 4.1 Zmluvy nasledovne:

Čl. 4 bod 4.1 sa dopĺňa a mení:

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizácie diela:

Lehota začatia:

- objekty SO-01 až SO-04 - deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi,
- objekty SO-05 až SO-10 - deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi v časovej lehote od **01.04.2021 do 31.05.2021**, pričom presný dátum odovzdania staveniska je Objednávateľ povinný vopred písomne oznámiť Zhotoviteľovi **najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným termínom odovzdania**,

Lehota ukončenia:

- objekty SO-01 až SO-04 - 300 dní odo dňa začatia,
- objekty SO-05 až SO-10 - 90 dní odo dňa začatia,

II.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté. Uzatvorenie predmetného dodatku nemá žiadny vplyv na celkovú cenu diela a ani na zmluvne dohodnuté termíny realizácie diela.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto

skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v bode 2. údajov o Zhotoviteľovi.

4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa 14. DEC. 2020

Objednávateľ:

MBB a. s. -5-
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 039 225 IČ DPH: SK2020093504
ob. OS BR odd.: Sa. vl.č. 601/S

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

V Banskej Bystrici, dňa 14. DEC. 2020

Zhotoviteľ:

INGSTEEL, spol. s r. o.

.....
Ing. Ivan Bezák, PhD.
konateľ

