

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2022008 (150/2022/ZŠ)
zo dňa 09.03.2022

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare SK90 0900 0000 0050 7523 9270

IBAN:

Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VIAKORP, s.r.o.
Sídlo: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Michal Šimko, konateľ
vo veciach technických: Ján Bohovic, konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank/ SK11 1111 0000 0011 3279 2008
SWIF/BIC: UNCRSKBX
IČO: 50 228 455
DIČ: 2120221499
IČO DPH: SK2120221499
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, vložka č. 29450/S
E-mail: obchod@viakorp.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.03.2022 Zmluvu o dielo č. 01/2022008 (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného

obstarávania – nadlimitná zákazka - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.05.2022 Dodatok č. 1 k zmluve.
3. V zmysle čl.11, bodu 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
4. Vzhľadom na obmedzenia v postupe prác z dôvodu opravy havarijného stavu dažďovej kanalizácie pri protipovodňovom múre spôsobenej realizátorom protipovodňového múru, opravy pôvodných splaškových a dažďových kanalizácií, ktoré boli v havarijnom stave v areáli zimného štadióna dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č.2. (ďalej aj „Dodatku“).

I. Predmet Dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. 4 bod 4.1 Zmluvy nasledovne:

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

Pôvodný čl. 4 bod 4.1:

- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **deň nasledujúci po odovzdaní staveniska (najneskôr do 15.03.2022)**
Lehota ukončenia: **do 08.07.2022**

sa dopĺňa a mení nasledovne :

- 4.2 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **deň nasledujúci po odovzdaní staveniska (najneskôr do 15.03.2022)**
Lehota ukončenia: **do 23.09.2022**

II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa 04.07.2022

Objednávateľ:

MBB a. s.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

Vo Zvolene, dňa 04.07.2022

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.

.....
Ing. Michal Šimko
konateľ VIAKORP, s.r.o.