

DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO č. 03/05/2022 (315/2022/ZŠ)

medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach technických: Ing. Ján Kulhány, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK90 0900 0000 0050 7523 9270
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: SYTELI, s.r.o.
Sídlo: Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Jevčák, MBA, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Jevčák, MBA, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Ladislav Rauch, technický riaditeľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Michalovce
SWIF/BIC: GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN: SK83 0900 0000 0000 9101 5258
IČO: 36 173 975
DIČ: 2020038867
IČO DPH: SK2020038867
Telefón: +421 56 649 12 64
Fax: -----
E – mail: [syтели@syteli.sk](mailto:syteli@syteli.sk)
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro, vložka č. 9391/V

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.05.2022 Zmluvu o dielo č. č. 03/05/2022 (315/2022/ZŠ) (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka - verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.08.2022 Dodatok č. 1 k zmluve.
3. V zmysle čl.11, bod 11.3 zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany, že akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
4. Vzhľadom na časové zdržanie v dodávateľských reťazcoch vybraných komponentov nevyhnutných k úplnému dokončeniu diela dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č.2. (ďalej aj „Dodatku“).

I. Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v súlade s čl.11, bodom 11.3 zmluvy dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým si upravujú zmluvné podmienky tak, že dopĺňajú a menia čl. 4 bod 4.1 Zmluvy nasledovne:

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

Pôvodný čl. 4 bod 4.1:

- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **deň nasledujúci po odovzdaní staveniska**
Lehota ukončenia: **do 120 dní od začatia (najneskôr do 31.08.2022), do lehoty plnenia sa nepočíta obdobie od 10.07.2022 do 04.08.2022 vrátane**

sa dopĺňa a mení nasledovne :

- 4.2 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **deň nasledujúci po odovzdaní staveniska**
Lehota ukončenia: **do 120 dní od začatia (najneskôr do 15.09.2022), do lehoty plnenia sa nepočíta obdobie od 10.07.2022 do 04.08.2022 vrátane**

II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku na internetovej stránke Objednávateľa. Tento Dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo strán po podpise obdrží po dve vyhotovenia.
5. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ho riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa 30.8.2022

V Michalovciach, dňa 30.8.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBB a.s.

SYTELI, s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Ing. Jaroslav Jevčák, MBA
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva