Dodatok ¢.1
K

Zmluve o podmienkach archeologického vyskumu &.315/2011
uzatvoreny v zmysle €1.3, ods.2, pism. a) predmetnej zmluvy.

Cl.1.
Zmluvné strany

Objednavatel"

MBB a.s., CSA 26, 974 01 Banska Bystrica

Statutarny zastupca: Ing. Lubomir Bobdk, predseda predstavenstva

IC0O:36 039 225

DIC :2020093504

IC DPH : SK2020093504

Bankové spojenie: Tatra banka a.s, Banska Bystrica, ¢&. Gétu; 2627131986/1100

Registracia: Obchodny register Okresného stdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, viozka &.601/S
Pracovnik opravneny rokovat so zhotovitefom: p. Edita Vaczyova, Ing. Mat(s Hambalek

Zhotovitel”

Stredoslovenské mizeum, Namestie SNP 4/A, 974 01 Banska Bystrica
Statutarny zastupca muizea: PhDr. Roman Hradecky, riaditel
IC0:35984953

DIC:2021427133

Cislo uétu: 7000 395 956/8180, Statna pokladnica

Pracovnik povereny rokovanim s objednavatelom vo veciach zmluvnych:
PhDr. Roman Hradecky

Pracovnik povereny rokovanim s objednavatefom vo veciach realiza¢nych:
JUDr. Mgr. Martin Kvietok

] Cl.2

Ucel Dodatku é.1
Zmluvné strany sa dohodli, Ze terminom zahajenia 2.etapy predmetu pinenia - spracovanie ziskanych
archeologickych nalezov a terénnych dat a vyhotovenie vyskumnej spravy (dalej len ,2.etapa"), bude
den podpisu tohto dodatku a termin ukonéenia 2 etapy bude 15 pracovnych dni odo diia podpisu tohto
dodatku.

CL3,
Zavereéné ustanovenia
Tento dodatok je vyhotoveny v 4 exemplaroch, z ktorych kazda strana obdrzi 2 exemplare.
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